

DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č. VZ 03/2018-ÚP34-13 ze dne 12.2.2018
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted] B
zastoupená: PhDr. Robinem Böhmischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **HYDRO-M s.r.o.**
se sídlem/bytem Dolní Dvůr 105, 543 42

[redacted]
IČ: 27512819
DIČ: CZ27512819
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: Martinem Mikule,

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	418, 419 A,B	[redacted]	[redacted]	160 500	do 30.6.2018
Vkládá se	413	[redacted]	[redacted]	96 300	do 30.6.2018
Vkládá se	410C,417	[redacted]	[redacted]	61 300	do 30.6.2018
Vkládá se	414 A,B, 419 C	[redacted]	[redacted]	26 700	do 30.6.2018

Důvod změny : kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve dne **11. 06. 2018**

oprávněný zástupce

Správa Krkonošského národního parku

[redacted]
IČO: 00088455

PhDr. Robin Böhmisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

č. 07:

V Rudníku....., dne 7.5.2018

oprávněný zástupce

[redacted]

zhotovitel