

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, číslo v platném znění, smlouva objednatele: SML/1431/2016

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Objednatel: Statutární město Přerov

se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

zastoupené ing. Ivanou Pinkasovou, vedoucí odboru řízení projektů a investic, na základě vnitřního předpisu č.4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800 transparentní

účet

na straně jedné

a

Zhotovitel: W.H.A. systém spol. s r.o.

se sídlem Šumperk, Uničovská 1794/52, PSČ 787 01

zastoupen: Radkem Sedláčkem, jednatelem

IČ: 619 45 251

DIČ: CZ61945251

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12700

na straně druhé

se níže uvedeného data dohodly na uzavření tohoto dodatku:

Článek I

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění následujících ustanovení smlouvy o dílo – zhotovení projektové dokumentace stavby " Stavební úpravy základní školy Přerov, Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov – výměna střešní krytiny“ uzavřené dne 11.3.2016, č. smlouvy objednatele SML/1431/2016 (dále jen smlouva).

Článek II.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu časové náročnosti na získání odborného stanoviska Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje se upravuje termín plnění předmětu díla.

Posun termínu byl způsoben objektivními skutečnostmi, které nezapříčinil zhotovitel. Termín provedení díla byl posunut o 40 dní.

1. Čl. II. Místo a doba provedení díla, odst. 2.1. smlouvy se ruší a nově se nahrazuje tímto textem:

„Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby, inženýrská činnost vč. zajištění vydání pravomocného stavebního povolení v termínu do **160** kalendářních dnů od podpisu smlouvy. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání stavebního povolení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo“.

Článek III.

1. Všechna ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Přerově dne

V Šumperku dne

.....
Ing. Ivana Pinkasová
vedoucí odboru
objednatel

.....
Radek Sedláček
jednatel společnosti
zhotovitel