



MHMPXP7A3PC1

Stejnopis: 1



## DODATEK č. 5

na zhotovení projektové dokumentace  
ke Stavbě č. 0204 „TV Nebužice, etapa 0001 – Komunikace I. – 2. část“  
rekonstrukce komunikace v ulici Nad Želivkou

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/002269/2004

číslo smlouvy zhotovitele: S 01/04

### Čl. I SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel: Hlavní město Praha**  
se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
IČ: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupeno: změna viz čl. II  
pro činnosti a přípravu dodatků dle této smlouvy zastoupené: změna viz čl. II

(dále jen „objednatel“)



2. **Zhotovitel: PRO-CONSULT s.r.o.**  
se sídlem: Dělnická 775/30, 170 00 Praha 7  
IČ: 26509172  
DIČ: CZ26509172  
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka č. 86644  
bankovní spojení: změna viz čl. II  
číslo účtu: změna viz čl. II  
zastoupena: Petrem Coufalem, ředitelem a jednatelem společnosti



(dále jen „zhotovitel“)

### Čl. II PŘEDMĚT DODATKU

1. Změna Smluvní strany Objednatel, neboť tuto objednávku Odboru městského investora převzal vrámci MHMP Odbor technické vybavenosti. Dále se mění osoba oprávněná podepisovat za Hlavní město Praha, kdy pověřenou osobou je Ing. Martin Vík. Dále se z důvodu ukončení objednávky č. OMI/3340/2004 vypouští zastupování společností ZAVOS s.r.o.. Z těchto důvodů se mění smluvní strana objednatel – Hlavní město Praha následovně:

#### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
IČ: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupeno: Ing. Martinem Víkem, ředitel OTV MHMP

2. Změna bankovního spojení Smluvní strany Zhotovitel takto:  
**PRO-CONSULT s.r.o.**  
se sídlem: Dělnická 775/30, 170 00 Praha 7  
IČ: 26509172  
DIČ: CZ26509172  
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka č. 86644  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupena: Petrem Coufalem, ředitelem a jednatelem společnosti

**3. Čerpání z části 2. DSP 30% v souladu s dodatkem č. 4.**  
**Z tohoto důvodu se předmět plnění smlouvy mění následovně:**

Cena bez DPH	DPH 5%	DPH 19%	DPH 20%	DPH 21%	Celkem vč. DPH
1 995 500,00	20 025,00	183 939,00	29 000,00	101 199,00	2 329 663,00

- a. Část 1. – ulice Nad Želivkou**  
 DSP 30 % - dofakturováno  
 DZS 100% - ukončení smluvního vztahu  
 AD 100% - ukončení smluvního vztahu

	Cena bez DPH	DPH 21%	Celková cena vč. DPH
Zbývá dofakturovat ve vazbě na dodatek č. 4	186 680,00	39 202,80	225 882,80
Uhrazeno k 31. 10. 2017	160 680,00	33 742,80	194 422,80
Cena se snižuje o			
DZS	17 850,00	3 748,50	21 598,50
AD	8 150,00	1 711,50	9 861,50
Cena se snižuje celkem o	26 000,00	5 460,00	31 460,00
Zbývá k úhradě	0,00	0,00	0,00

- b. Část 2. – ostatní komunikace (Brandejsova, K Noskovně, Druhého odboje, U Pohádky, V Sídlišti, V Pachmance K Vizerce, V Březinkách):**  
 DSP 30% - dofakturace  
 DZS 100% - ukončení smluvního vztahu  
 AD 100% - ukončení smluvního vztahu

	Cena bez DPH	DPH 21%	Celková cena vč. DPH
Zbývá dofakturovat ve vazbě na dodatek č. 4	295 220,00	61 996,20	357 216,20
Uhrazeno k 31. 10. 2017	0,00	0,00	0,00
Cena se snižuje o			
DZS	28 150,00	5 911,50	34 061,50
AD	12 850,00	2 698,50	15 548,50
Cena se snižuje celkem o	41 000,00	8 610,00	49 610,00
Zbývá k úhradě DSP 30%	254 220,00	53 386,20	307 606,20

**Čl. III**  
**ZMĚNA ZPŮSOBU FAKTURACE**

Smluvní strany se dohodly, že datem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum z Předávacího protokolu, kterým zhotovitel předá objednateli Sdělení k ohlášení, kterými oznamuje příslušný Odbor výstavby, že proti stavebním úpravám nemá námitek proti stavebním úpravám.

**Čl. IV**  
**UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO Č. DIL/21/04/002269/2004**

Smluvní strany se dohodly, že po splnění podmínek stanovených v bodu a) odstavce 3. čl. II. tohoto dodatku, tj. po uhrazení zbytku ceny platnost smlouvy č. DIL/21/04/002269/2004 končí.

**Čl. V**  
**OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**



1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. DIL/21/04/002559/2004. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.“
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě o dílo byly na požádání poskytnuty třetím osobám.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

V Praze dne

30 -10- 2017

.....  
Objednatel



.....  
Zhotovitel