

Změnový list č. 001

„KKN – nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu“

Datum vydání požadavku: 18. 5. 2016

Objednatel:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Zhotovitel:
OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17,
602 00 Brno,
Veveří

Projektant:
ATELIER
PENTA v.o.s.
Mrštíkova
1166/12, 586

Technický dozor investora:
Saffron Universe s.r.o.
Heinemannova 2695, 160 00
Praha 6

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu C (stavební objekt D1_01_1 Stavební část)

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

V původním řešení jsou navrženy do podlahové konstrukce nově zřizovaného 7.NP dutinové stropní předepjaté panely Spiroll tl. 165 mm doplněné o betonovou mazaninu.

Nové řešení:

Nově budou dodány dutinové stropní předepjaté panely Spiroll tl. 150 mm doplněné o betonovou mazaninu o navýšené tloušťce 15 mm.

Zdůvodnění změny:

Po rozkrytí stávajícího střešního pláště bylo zjištěno, že použité stropní panely (typový objekt T06B) jsou uloženy o 15 mm výše, než je standardní uložení v těchto typových objektech. Při položení projektem navržených panelů Spiroll tl. 165 mm by nenavazovaly navržené podlahové konstrukce v jedné nivelitě. Z uvedeného důvodu dochází ke snížení stavební výšky nově dodávaných stropních panelů ze 165 mm na 150 mm při zachování jednotné nivelity podlahových konstrukcí. Změna nemá dopad do statické části.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla.

Změnou dojde ke zvýšení kročejového útlumu stropní konstrukce.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla.

Změnový list č. 001
„KKN – nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu“

Vyjádření zhotovitele stavby:

OHL ŽS a.s. Ing. – vedoucí projektu

Datum: 27.6.16

Podpis

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru): SOUHLASÍME

ATELIER PENTA v.o.s. – Ing

Datum: 27.6.2016

Podpis

Vyjádření technického dozoru stavebníka: SOUHLASÍME

Saffron Universe s.r.o. - I

Datum: 17.6.2016

Podpis



Vyjádření objednatele:

Ing.

Datum: 29-06-2016

Podpis

Přílohy: krycí list rozpočtu

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A22-15-P

Stavba: KKN - nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu

KSO: Karlovy Vary

CC-CZ: 15.6.2016

Místo: Karlovy Vary

Datum: 15.6.2016

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ: 70891168

Uchazeč:

OHL ŽS, a.s.

DIČ:

46342796

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-682 358,40

DPH základ. přenesená 21,00%
sníž. přenesená 15,00%

Základ daně
-682 358,40
0,00

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

-682 358,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A22-15-P

Stavba: KKN - nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu

Místo: Karlovy Vary Datum: 15.6.2016

Zadavatel: Karlovarský kraj
Uchazeč: OHL ŽS, a.s.

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

A22-15-P	Změnový list č.1	-682 358,40	-682 358,40	STA
----------	------------------	-------------	-------------	-----

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

KKN - nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu

Objekt:

A22-15-P - Změnový list č. 1

KSO:

Místo: Karlovy Vary

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Uchazeč:

OHL ŽS, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.6.2016

IČ:

70891168

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-682 358,40

DPH základ přenesená
sniž. přenesená

Základ daně
-682 358,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

Y CZK

-682 358,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

KKN - nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu

Objekt:

A22-15-P - Změnový list č. 1

Místo:

Karlovy Vary

Datum: 15.6.2016

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Uchazeč:

OHL ŽS, a.s.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	-682 358,40
4 - Vodovné konstrukce	-682 358,40
	-682 358,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KKN - nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu

Objekt:

A22-15-P - Změňnový list č. 1

Místo:

Karlovy Vary

Datum: 15.6.2016

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Uchazeč:

OHL ŽS, a.s.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-682 358,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 4

Vodorovné konstrukce

1 M 593468R02

panel stropní prefabrikovaný předpjatý SPIROLL tl. 165 mm

PP

panel stropní prefabrikovaný předpjatý SPIROLL tl. 165 mm

-682 358,40

-682 358,40

-682 358,40

748,70

-912,000

m2

-682 358,40

Změnový list č. 002

„KKN – nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu“

Datum vydání požadavku: 18. 5. 2016

Objednatel:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Zhotovitel:
OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17,
602 00 Brno,
Veveří

Projektant:
ATELIER
PENTA v.o.s.
Mrštíkova
1166/12, 586

Technický dozor investora:
Saffron Universe s.r.o.
Heinemannova 2695, 160 00
Praha 6

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nástavba plicního oddělení na
lůžkovém pavilonu C (stavební objekt D1_01_1 Stavební část)

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

V původním řešení jsou navrženy do podlahové konstrukce nově zřizovaného 7.NP dutinové stropní předepjaté panely Spiroll tl. 165 mm doplněné o betonovou mazaninu.

Nové řešení:

Nově budou dodány dutinové stropní předepjaté panely Spiroll tl. 150 mm doplněné o betonovou mazaninu o navýšené tloušťce 15 mm.

Zdůvodnění změny:

Po rozkrytí stávajícího střešního pláště bylo zjištěno, že použité stropní panely (typový objekt T06B) jsou uloženy o 15 mm výše, než je standardní uložení v těchto typových objektech. Při položení projektem navržených panelů Spiroll tl. 165 mm by nenavazovaly navržené podlahové konstrukce v jedné nivitě. Z uvedeného důvodu dochází ke snížení stavební výšky nově dodávaných stropních panelů ze 165 mm na 150 mm při zachování jednotné nivity podlahových konstrukcí. Změna nemá dopad do statické části.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změnu ve výkresové dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla.

Změnou dojde ke zvýšení kročejového útlumu stropní konstrukce.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla.

Změnový list č. 002

„KKN – nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu“

Vyjádření zhotovitele stavby:

OHL ŽS a.s. Ing. a. edoucí projektu

Datum

27.6.16

Podpis

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

SOUHLASÍME

ATELIER PENTA v.o.s. – Ing.

Datum

27.6.2016

Podpis

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

SOUHLASÍME

Saffron Universe s.r.o.

Datum

27.6.2016

Podpis

Vyjádření objednatele:

Datum

29-06-2016

Podpis

Přílohy: krycí list rozpočtu

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A22-15-P

Stavba: Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu C

KSO: Karlovy Vary
Místo: Karlovy Vary

CC-CZ: 16.6.2016
Datum:

Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Uchazeč: OHL ŽS, a.s.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH		681 385,30
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	681 385,30
	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK
		824 476,21

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A22-15-P

Stavba: Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu C

Místo: Karlovy Vary Datum: 16.06.2016

Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

A22-15-P Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu C

681 385,30	824 476,21
681 385,30	824 476,21

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu C
Objekt: A22-15-P - Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu C

KSO: Karlovy Vary
Místo: Karlovy Vary
Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary
Uchazeč: OHL ŽS, a.s.
IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796
CC-CZ: 16.06.2016
Datum: 16.06.2016
IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796
IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Poznámka:

Cena bez DPH

681 385,30

DPH základní
snižena

Základ daně
681 385,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
143 090,91
0,00

Cena s DPH

V CZK

824 476,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu C

Objekt:

A22-15-P - Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nástavba plicního oddělení na lůžkovém

Místo:

Karlovy Vary

Datum: 16.06.2016

Zadavatel:

Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary

Uchazeč:

OHL ŽS, a.s.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

681 385,30

4 - Vodovodné konstrukce

681 385,30

681 385,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu C

Objekt: A22-15-P - Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nástavba plicního oddělení na lůžkovém

Místo: Karlovy Vary Datum: 16.06.2016

Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								681 385,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				681 385,30	
D	4		Vodorovné konstrukce				681 385,30	
1	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	13,680	2 202,20	30 126,10	CS ÚRS 2015 02
Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů tř. C 25/30								
2	M	593468371	panel stropní prefabrikovaný předpjatý Spiroll tl.150 mm	m2	912,000	714,10	651 259,20	
Desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové desky (prefabrikáty) stropní z betonu předpjatého panely stropní předpjaté - ECHO B 55 - výšky 15 cm PPE ... /150 - 4x + 0 100 x 119 x 15								