

DODATEK č.2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 17/2017
ze dne 15. 08. 2017

uzavřená ve smyslu. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zhotovení díla

„Bílovice-oprava komunikace a parkovací stání v ulici U Hřbitova“

1. Smluvní strany:

Objednatel:	Obec Bílovice
sídlo:	Bílovice 70, 687 12 Bílovice
IČ:	00290793
DIČ:	CZ00290793
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1543061349/0800
Zastoupená:	Petrem Fuskem-starostou obce
tel:	572587116
e-mail:	starosta@bilovice.cz

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Zhotovitel:	SVS-CORRECT, spol. s r.o.
sídlo:	Bílovice 513, 687 12
IČ:	25513141
DIČ:	CZ25513141
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., Zlín
Číslo účtu:	257830886/0300
Zastoupený:	Milanem Vyoralákem-jednatel společnosti
tel:	777 234 080
e-mail:	info@svs-correct.cz

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

2. Prohlášení stran:

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 15.08. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 17/2017 o dodávce stavebních prací „**Bílovice-oprava komunikace a parkovací stání v ulici U Hřbitova**“ (dále jen smlouva).

2. Smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě tento dodatek smlouvy, a to s úmyslem upravit smlouvu tak, aby odpovídala jejich současným záměrům a potřebám.

3. Změny smlouvy:

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu prací o práce v projektové dokumentaci nepředpokládané, ale nezbytné k dokončení díla. Jedná se o vícepráce a méněpráce dodatečně vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku v podobě Přílohy č.1. Z důvodu dodatečně vyžádaných prací nezbytných k dokončení díla se mění cena díla a smlouva se tedy mění následovně:
2. V článku III. **Cena díla** se v odstavci 2) mění a upravuje cena díla vzhledem k jejímu navýšení o dodatečně vyžádané vícepráce nezbytné k dokončení díla, proto po dvojtečce v tomto odstavci se text mění a nahrazuje novým textem následovně:

Původní cena dle smlouvy /bez DPH/	3 128 260,-	Kč
Navýšení /bez DPH/ vícepráce	277 776,-	Kč
Snížení /bez DPH / méněpráce /bez DPH/	- 49 692,-	Kč
Cena díla bez DPH	3 356 344,-	Kč
DPH 21%	704 832,-	Kč
Nová cena díla celkem vč. DPH	4 061 176,-	Kč

Ustanovení smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

4. Závěrečná ujednání:

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 2 vyhotoveních a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním, na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Seznam příloh tohoto dodatku:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací

Doložka dle zákona o obcích: Tento dodatek schválilo zastupitelstvo obce Bílovice na svém zasedání

dne 26.4.2018 usnesením č. 3/2018/18

Za objednatele :

V Bílovicích, dne 30.4.2018



Petr Fusek
starosta obce



Za zhotovitele :

V Bílovicích, dne 30.4.2018


Milan Vyoralék
jednatel společnosti

SVS - CORRECT spol. s r. o.
687 12 BÍLOVICE 513
tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874
IČO: 255 13 141
DIČ: CZ25513141 -1