

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 3/RO/2018

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Přáslavice
se sídlem: Přáslavice č.p. 23, 783 54 Přáslavice
zastoupený: Ing. Čestmírem Rochovanským, starostou obce
IČ: 00576255
DIČ: CZ00576255
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 1801727319/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických: Ing. Čestmír Rochovanský
(tel.: 774480522)

dále jen objednatel

Zhotovitel: BEDECSTAV s.r.o.
se sídlem: Nám. Minoritů 128/18, Krnov, 794 01
zastoupený: Milanem Čonkou
IČ: 28343999
DIČ: CZ28343999
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických: Milan Čonka
(tel. 777 283 820)

dále jen zhotovitel

2. Předmět smlouvy

„Oprava chodníků Přáslavice – sídliště“

3. Navýšení ceny díla

Cena díla dle smlouvy o dílo č. 3/RO/2018 ze dne 10.4.2018:

Cena díla bez DPH:	1 175 706,70 Kč
DPH 21%:	246 898,41 Kč
Cena celkem s DPH:	1 422 605,11 Kč

Na základě požadavků objednatele na rozšíření prací bylo dohodnuto navýšení ceny díla o vícepráce, viz položkový rozpočet v příloze.

Navýšení ceny díla:

Cena díla bez DPH navýšena o částku:	721 364,30 Kč
DPH 21% navýšeno o částku:	151 486,50 Kč
Cena celkem s DPH navýšena o částku:	872 850,80 Kč

Celková cena po navýšení ceny díla dle tohoto dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	1 897 071,00 Kč
DPH 21%:	398 384,91 Kč
Cena celkem s DPH:	2 295 455,91 Kč

4. Ostatní


Ostatní ujednání neřešené tímto dodatkem zůstávají ve stejném znění dle smlouvy o dílo č. 3/RO/2018.

5. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

V Přáslavicích dne: 11.6.2018

Objednatel:



Obec Přáslavice – zastoupená
Ing. Čestmírem Rochovanským
starostou obce

Zhotovitel:



BEDECSTAV s.r.o.
Nám. Minoritů 18, Krnov 794 01
BEDECSTAV IČ: 28343999, DIČ: CZ28343999
Milan Čonka



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava komunikace sídliště v obci Přáslavice

Objekt: Oprava chodníků Přáslavice - sídliště

JKSO: 822 27

Místo: Přáslavice

Objednavatel:

Obec Přáslavice, Přáslavice č. p. 23, Přáslavice

Projektant:

ing. Robert Šimek

CC-CZ:

Datum: 11.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 1 897 071,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 897 071,00

DPH základní	21,00%	ze	1 897 071,00	398 384,91
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH V CZK 2 295 455,91

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

OBEC PŘÁSLAVICE
Přáslavice 23, 783 54
IČ: 00576255
DIČ: CZ00576255 (1)

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel **BEDECSTAV S.R.O.**
Nám. Minoritů 18, Krmov 794 01
IČ: 28343999, DIČ: CZ28343999

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava komunikace sídliště v obci Přáslavice

Objekt: Oprava chodníků Přáslavice - sídliště

Místo: Přáslavice

Datum: 11.06.2018

Objednavatel:

Obec Přáslavice, Přáslavice č. p. 23, Přáslavice Projektant:

ing. Robert Šimek

Zhotovitel:

#ODKAZI

Zpracovatel:

#ODKAZI

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 897 071,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 897 071,00

5 - Komunikace pozemní

1 897 071,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 897 071,00



ROZPOČET

Stavba: Oprava komunikace sídliště v obci Přáslavice

Objekt: Oprava chodníků Přáslavice - sídliště

Místo: Přáslavice Datum: 03.04.2018

Objednavatel: Obec Přáslavice, Přáslavice č. p. 23, Přáslavice Projektant: ing. Robert Šimek
Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 175 706,70

HSV - Práce a dodávky HSV

1 175 706,70

5 - Komunikace pozemní

1 175 706,70

1	K	A1.	Celková délka chodníků	m	328,00	0,00	0,00
2	K	A2.	Plocha chodníků	m ²	492,00	1 276,90	628 234,80
3	K	A3.	Délka vjezdů - kostky	m	60,00	0,00	0,00
4	K	A4.	Plocha vjezdů - kostky	m ²	126,00	1 556,90	196 169,40
5	K	A5.	Celková plocha podkladních vrstev	m ²	648,90		0,00
6	K	A6.	Délka silničních obrubníků	m	300,00	383,00	114 900,00
7	K	A7.	Délka chodниковých obrubníků	m	440,00	210,00	92 400,00
8	K	A8.	Terénní úpravy	m ²	1 400,00	11,90	16 660,00

Vícepráce Celkem

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----------	--------------	-------------------	----------	--------------	-------------------

721 364,30 1 897 071,00

721 364,30 1 897 071,00

721 364,30 1 897 071,00

-328,00	0,00	0,00		0,00	0,00
531,00	1 276,00	677 113,20	1 023,00	1 276,00	1 305 348,00
-60,00	0,00	0,00		0,00	0,00
342,00	220,00	-93 209,40	468,00	220,00	102 960,00
-648,90	0,00	0,00		0,00	0,00
171,00	383,00	65 493,00	471,00	383,00	180 393,00
68,00	210,00	14 280,00	508,00	210,00	106 680,00
637,82	11,90	7 590,00	2 037,82	11,90	24 250,00

Ray

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
							Množství	J.cena [CZK]	
9	K	A9.	Opravy kanalizačních šachet	ks	5,00	5 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
10	K	A10.	Opravy - výškové vyrovnání kanalizačních šachet	ks	5,00	2 000,00	-4 000,00	2 000,00	6 000,00
11	K	A11.	Oprava - předláždění chodníkové obrubníky	m	79,00	210,00	-16 590,00	0,00	16 590,00
12	K	A12.	Oprava - předláždění dlažba	m ²	118,50	265,00	-20 602,50	300,00	10 800,00
13	K	A13.	Oprava předláždění - dlažební žulové kostky	m	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	K	A14.	Oprava předláždění - dlažební žulové kostky	m ²	40,70	500,00	-2 350,00	600,00	18 000,00
15	K	A15.	Protlak pod komunikací kříž., rozhledna, umělkám		30,00	800,00	-4 800,00	800,00	19 200,00
15	K	A15.	Veřejné osvětlení	m			56 320,00	110,00	56 320,00
15	K	A15.	Řezání asfaltu	m			42 120,00	90,00	42 120,00