



DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. 771/OIRM/2017 ze dne 24.08.2017 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4

č. 771/OIRM/2017

č. zhotovitele 841/DBHL/222/17

(smlouva o dílo schválena RM dne 15.05.2017, usn. č. 480/2017

tento dodatek schválen RM dne 28.05.2018, usn. č. 586/2018)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **město Příbram**
sídlo : Tyršova 108, 261 01 Příbram
statutární zástupce: Ing. Jindřich Vařeka, starosta
IČO : 00243132
DIČ : CZ00243132
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXX

a

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
sídlo : Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Statutární zástupce : Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva
IČO : 60838744
DIČ : CZ60838744
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXX
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka B 7634

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.08.2017 smlouvu o dílo k provedení stavebních prací na akci „Realizace parkovišť P+R, Příbram – dílčí část 2 – Příbram VII, Drkolnov u březohorského hřbitova“. V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. Předmět díla odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Realizace parkovišť P+R, Příbram – dílčí část 2 – Příbram VII, Drkolnov u březohorského hřbitova“, - vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci (dále jen PD) a v rozsahu daném dle příloh smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3 a 4 s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Zadávací list č. 5

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 7 212 528,13 Kč bez DPH

DPH 1 514 630,91 Kč

Cena celkem vč. DPH 8 727 159,04 Kč

DPH bude účtováno dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

III: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.


Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 5 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 5 smlouvy o dílo je příloha:
Zadávací list č. 5 (včetně příloh)

Přezkoumal: 

V Příbrami dne:


V Příbrami dne: 5.6.2018 


za objednatele:

12-06-2018

za zhotovitele:


.....
město Příbram
Ing. Jindřich Vařeka, starosta


.....
STRABAG a.s.
Ing. Vlastimil Ptáček, zmocněnec


.....
STRABAG a.s.
David Müller, zmocněnec

AKCE: REALIZACE PARKOVIŠŤ P+R - DÍLČÍ ČÁST 2 - PŘÍBRAM VII, DRKOLNOV U BŘEZ. HŘBITOVA

Zadávací list č. 5

SoD č. 771/OIRM/2017

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Zadávací list vystavil:

Ing. Pavel Bureš, Bc. Josef Pouzar

Datum: 22.05.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Vodorovné značení a úprava zeleně

Popis a zdůvodnění změny:

Dle projektové dokumentace a soupisu prací mělo dojít k nástřiku vodorovného dopravního značení dělicí čáry parkovacích stání. Bylo navrženo, aby dělicí čáry parkovacích stání byly realizovány ze zámkové dlažby v barevném řešení (červená barva). Výhodou je, že není třeba dělicí čáry obnovovat oproti nástřiku a také nižší pořizovací náklady. Dále měla být odtěžená ornice a zemina použita zpět na terénní úpravy zeleně kolem parkoviště. Bylo zjištěno, že tato zemina obsahuje velké množství kamenů a celkově je pro zpětné použití k terénním úpravám a osetím travním semenem nevhodná. Dle návrhu bude dodána vhodná zemina .

Počet připojených příloh: 1

Počet výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH:

- 131.766,75 Kč

Cena víceprací bez DPH:

127.823,54 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

- 3.943,21 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Milan Štufka

Datum: 22.05.2018

Ing. Pavel Bureš
zástupce ve věcech odborných

Datum: 22.05.2018

Podpis zmocněnce zhotovitel

Ing. Vlastimil Ptáček

Datum: 22.05.2018

Pověřen řízením stavebních prací

Datum: 22.05.2018

Ing. Tomáš Honéger
IČ: 79532801 tel.: 724 022 060
technický dozor stavebníka

Datum: 22.05.2018

Ing. Miloslav Blažej
projektant

Datum: 22.05.2018

Nabídkový rozpočet


VWB-1-

Projekt: 841-DBHL - parkoviště P+R-Dílčí č. 2 - Příbram, u Březohorské

OBJEKT: Dod 4			Odpočet VDZ a dodání omnice			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
..1.	181151113	Úprava zmitosti omnice rozpojením balvanů tl vrstvy do 200 mm v hornině tř. 1 až 4 pl do 500 m2 (Odečet VDZ a dovoz omnice)	m2	660,00	41,40	27.324,00
..2.	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 (Odečet VDZ a dovoz omnice)	m2	1.320,00	13,60	17.952,00
..3.	10364101	zemina pro terénní úpravy - omnice (Odečet VDZ a dovoz omnice)	m3	66,00	698,00	46.068,00
..4.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (Odečet VDZ a dovoz omnice)	M3	66,00	89,40	5.900,40
..5.	171201201	Uložení sypaniny na skládky (Odečet VDZ a dovoz omnice)	M3	66,00	11,82	780,12
..6.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (Odečet VDZ a dovoz omnice)	T	118,80	76,86	9.130,97
..7.	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva (Odečet VDZ a dovoz omnice)	M	-675,00	179,74	-121.324,50
..8.	592450070	dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní (Odečet VDZ a dovoz omnice)	M2	-58,50	178,50	-10.442,25
..9.	59245012	dlažba zámková profilová 20x16,5x6 cm barevná (Odečet VDZ a dovoz omnice)	m2	58,50	331,00	19.363,50
..10.	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A (Odečet VDZ a dovoz omnice)	m2	58,50	22,30	1.304,55
Celkem rozpočet						-3.943,21 CZK
Částka DPH 21%						-828,07 CZK
Celkem včetně DPH 21%						-4.771,28 CZK

V Příbram
 Místo

21.5.2018
 Datum


 podpis

STRABAG
VWB-1-5

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: **Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00**
registrace: **obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634**
jejímž jménem jednají: **Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva**
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e
své zaměstnance

- Ing. Vladimír KRÁL,** [redacted] - **technický vedoucí oblasti**
- Eva KLUFOVÁ,** [redacted] - **ekonomický vedoucí oblasti**
- David MÜLLER,** [redacted] - **vedoucí odd. přípravy a kalkulací**
- Petr JUNA,** [redacted] - **kalkulant odd. přípravy a kalkulací**
- Ing. Vlastimil PTÁČEK,** [redacted] - **hlavní stavbyvedoucí - VPJ**
- Ing. Richard ROMOLINI,** [redacted] - **hlavní stavbyvedoucí - VPJ**
- Ing. Milan PLACHÝ,** [redacted] - **hlavní stavbyvedoucí - VPJ**

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl miliónu korun českých) bez DPH.
Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.
- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl miliónu korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2018.

V Praze dne 04.-01.-2018

[redacted]
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.

[redacted]

Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímají:

Ing. Vlastimil PTÁČEK
hlavní stavbyvedoucí - VPJ

David MÜLLER
vedoucí odd. přípravy a kalkulací

jméno, příjmení, funkce, podpis

jméno, příjmení, funkce, podpis

MĚST



MĚSTNÍ ÚŘAD
SEKRETARIÁT - PÍSEK