

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2016/24

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění,

k investiční akci „Oprava chodníku ul. Polní“

SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

**Město Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov**

zastoupený:

ve věcech smluvních:

Mgr. Ivanem Adamcem – starostou

ve věcech technických

v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem, vedoucím ORM

Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím oddělení investic

IČ:

00278360

DIČ:

CZ00278360

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pob. Trutnov

Číslo účtu:

124601/0100

I.2. Zhotovitel:

**Technické služby Trutnov s.r.o.
Šikmá 371
541 03 Trutnov 3**

zastoupený:

ve věcech smluvních :

Ing. Lumírem Labíkem, jednatelem

ve věcech technických:

pověřeným technickým pracovníkem

IČO :

25968084

DIČ

CZ 25968084

Bankovní spojení :

Komerční banka, a.s., pob. Trutnov

Číslo účtu:

790 564 0207/0100.

Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

Dodatek byl vyhotoven z důvodu prodlení s opravou povrchů komunikace v ulici Polní. Prodlěva byla zapříčiněna zejména časovým posunem postupu prací společnosti provádějící montáž kanalizace ve výše zmíněné ulici.

Shora uvedené smluvní strany se proto dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje původní smlouva o dílo v ustanovení čl. III. takto:

III. DOBA PLNĚNÍ

Termín dokončení akce: “Oprava chodníku ul. Polní“ se přesouvá na 30. 11. 2016.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2016/24 se uzavírá na základě usnesení Porady vedení Trutnova č.2016-340/20 ze dne 31.10.2016.

V Trutnově dne

V Trutnově dne

.....
Mgr. Ivan Adamec
starosta města

.....
Ing. Lumír Labík
jednatel

