



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 770/OIRM/2017 ze dne 24.08.2017 ve znění dodatku č. 1

č. 770/OIRM/2017

č. zhotovitele 841/DBHJ/221/17

(smlouva o dílo schválena RM dne 15.05.2017, usn. č. 480/2017

tento dodatek schválen RM dne 28.05.2018 usn. č. 586/2018)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **město Příbram**
sídlo : Tyršova 108, 261 01 Příbram
statutární zástupce: Ing. Jindřich Vařeka, starosta
IČ : 00243132
DIČ : CZ00243132
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXX

a

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
sídlo : Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
statutární zástupce : Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva
IČ : 60838744
DIČ : CZ60838744
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXX
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka B 7634

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.08.2017 smlouvu o dílo k provedení stavebních prací na akci „Realizace parkovišť P+R, Příbram – dílčí část 1 – Příbram VII, Drkolnov“. V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. Předmět díla odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Realizace parkovišť P+R, Příbram – dílčí část 1 – Příbram VII, Drkolnov“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci (dále jen PD) a v rozsahu daném dle příloh smlouvy a dodatku č. 1 s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:
Příloha č. 1: Zadávací list č. 3

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 3 767 071,29 Kč bez DPH
DPH 791 084,97 Kč
Cena včetně DPH 4 558 156,26 Kč

DPH bude účtováno dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

III: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.


Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 2 smlouvy o dílo je příloha:
Zadávací list č. 3 (včetně příloh)

Přezkoumal:



V Příbrami dne:

V Příbrami dne: 5.6.2018

za objednatele:

za zhotovitele:


12-06-2018



město Příbram
Ing. Jindřich Vařeka, starosta



STRABAG a.s.
Ing. Vlastimil Ptáček, zmocněnec



STRABAG a.s.
David Müller, zmocněnec



AKCE: REALIZACE PARKOVIŠŤ P+R - DÍLČÍ ČÁST 1 - PŘÍBRAM VII, DRKOLNOV

Zadávací list č. 3

SoD č. 770/OIRM/2017

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Zadávací list vystavil:

Ing. Pavel Bureš, Bc. Josef Pouzar

Datum: 22.05.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Vodorovné značení a úprava zeleně

Popis a zdůvodnění změny:

Dle projektové dokumentace a soupisu prací mělo dojít k nástřiku vodorovného dopravního značení dělicí čáry parkovacích stání. Bylo navrženo, aby dělicí čáry parkovacích stání byly realizovány ze zámkové dlažby v barevném řešení (červená barva). Výhodou je, že není třeba dělicí čáry obnovovat oproti nástřiku a také nižší pořizovací náklady. Dále měla být odtěžená ornice a zemina použita zpět na terénní úpravy zeleně kolem parkoviště. Bylo zjištěno, že tato zemina obsahuje velké množství kamenů a celkově je pro zpětné použití k terénním úpravám a osetím travním semenem nevhodná. Dle návrhu bude dodána vhodná zemina .

Počet připojených příloh: 1

Počet výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH:

– 30.414,79 Kč

Cena víceprací bez DPH:

27.340,53 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

– 3.074,26 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Milan Štufka /

Datum: 22.05.2018

Ing. Pavel Bureš

zástupce ve věcech odborných

Datum: 22.05.2018

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Vlastimír Práček

Datum: 22.05.2018

Pověřen řízením stavebních prací

Datum: 22.05.2018

Ing. Tomáš Honěger

technický dozor stavebníka

Datum: 22.05.2018

Ing. Miloslav Blažej

projektant

Datum: 22.05.2018

Nabídkový rozpočet


VWB-1-5

Projekt: 841-DBHJ - parkoviště P+R-Dílní č. 1 – Příbram VII, Drkolnov

| OBJEKT: Dod4 | | | Odpočet VDZ a dodání ornice | | | |
|------------------------------|-------------|---|-----------------------------|----------|--------|----------------------|
| Pořadové č. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | JC CZK | Celková cena CZK |
| ..1. | 181151113 | Úprava zmitosti ornice rozpojením balvanů tl vrstvy do 200 mm v hornině tř. 1 až 4 pl do 500 m2 (s. Dodatky) | m2 | 65,00 | 41,40 | 2.691,00 |
| ..2. | 182303111 | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinné a svahu do 1:5 (s. Dodatky) | m2 | 130,00 | 13,60 | 1.768,00 |
| ..3. | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice (s. Dodatky) | m3 | 6,50 | 698,00 | 4.537,00 |
| ..4. | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (s. Dodatky) | M3 | 6,50 | 89,43 | 581,30 |
| ..5. | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky (s. Dodatky) | M3 | 6,50 | 21,29 | 138,39 |
| ..6. | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (s. Dodatky) | T | 11,70 | 82,81 | 968,88 |
| ..7. | 915111121 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva (s. Dodatky) | M | -161,00 | 165,62 | -26.664,82 |
| ..8. | 592450070 | dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní (s. Dodatky) | M2 | -21,00 | 178,57 | -3.749,97 |
| ..9. | 59245012 | dlažba zámková profilová 20x16,5x6 cm barevná (s. Dodatky) | m2 | 21,00 | 331,00 | 6.951,00 |
| ..10. | 596211214 | Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A (s. Dodatky) | m2 | 435,20 | 22,30 | 9.704,96 |
| Celkem rozpočet | | | | | | -3.074,26 CZK |
| Částka DPH 21% | | | | | | -645,59 CZK |
| Celkem včetně DPH 21% | | | | | | -3.719,85 CZK |

✓ Příbram
Místo

21.5.2018
Datum


podpis

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
 se sídlem: **Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00**
 registrace: **obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634**
 jejímž jménem jednájí: **Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva**
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e
 své zaměstnance

Ing. Vladimír KRÁL, [redacted] – **technický vedoucí oblasti**
Eva KLUFOVÁ, [redacted] – **ekonomický vedoucí oblasti**
David MÜLLER, [redacted] – **vedoucí odd. přípravy a kalkulací**
Petr JUNA, [redacted] **kalkulant odd. přípravy a kalkulací**
Ing. Vlastimil PTÁČEK, [redacted] – **hlavní stavbyvedoucí - VPJ**
Ing. Richard ROMOLINI, [redacted] – **hlavní stavbyvedoucí - VPJ**
Ing. Milan PLACHÝ, [redacted] – **hlavní stavbyvedoucí - VPJ**

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl miliónu korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl miliónu korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2018.

V Praze dne **04-01-2018**

[redacted]
 Ing. Ondřej Novák
 předseda představenstva
 STRABAG a.s.

[redacted]
 Ing. Jiří Dynka
 člen představenstva
 STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

[redacted]
 jméno, příjmení, funkce, podpis

[redacted]
 jméno, příjmení, funkce, podpis

