



KUMSP00RKLQJ

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 01276/2018/IM

I.

Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -6-		
01276/2018/IM poř. číslo	2018 rok	IM zkr. odb


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava


zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 30189-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. BDSTAV MORAVA s.r.o.

se sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice
zastoupena: Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou

IČO: 26807947
DIČ: CZ26807947
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 1025024134/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25583

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

47

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 2. 2018 smlouvu o dílo evidenční číslo 01276/2018/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku II. Etapa“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, a které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):
 - a) Z důvodu chyby v projektové dokumentaci bude v objektu S stavby osazeno 20 ks oken plastových dvoukřídlých 180x180 cm. V místnostech kde byly parapety a ostění oken opatřeny obkladem budou po výměně oken tyto obklady doplněny a bude doplněna barytová omítka v těch místnostech, kde se původně nacházela. Původně projektovaná okna a úpravy parapetů jsou odečteny v rámci méněprací.
 - b) Na základě výsledku kontrolní sondy, kterou byla zjištěna koroze propojovací výztuže nosných částí sendvičového panelu, bude navíc provedeno prokotvení jednotlivých vrstev panelu smykovou výztuží v četnosti 1 ks /1m², které zajistí stabilitu fasády i po zatížení pláště izolantem.
4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):
 - a) Z důvodu chyby v projektové dokumentaci nebude v objektu S stavby osazeno 20 ks oken plastových dvoukřídlých 180x150 cm a v návaznosti na to bude také snížena výměra žaluzií, opravované vnitřní a venkovní omítky, zatepované plochy fasády objektu a malby. Nebudou osazeny parapetní desky z plastických hmot v místnostech, kde jsou stávající parapety z hygienických důvodů opatřeny obkladem a barytovou omítkou.
 - b) Stavba je prováděna v rámci projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku II. etapa“, který je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí a je nutné dodržet povinnou publicitu tohoto projektu. V čl. IX odst. 11 smlouvy je uvedeno, že zhotovitel umístí v místě realizace projektu po zahájení stavby informační panel, který bude po dokončení stavby nahrazen pamětní deskou. Tyto položky jsou však z důvodu výše předpokládané dotace nezpůsobilé k proplacení z evropských fondů. V rámci méněprací bude proto vypuštěna položka „Náklady spojené s povinnou publicitou“, která je uvedena v soupisu ostatních nákladů objektu S.
5. Rekapitulace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.

3. **Cena víceprací** činí 389.814,19 Kč bez DPH, DPH 21% činí 81.860,98 Kč a cena víceprací včetně DPH činí 471.675,17 Kč.
4. **Cena méněprací** činí 225.671,12 Kč bez DPH, DPH 21% činí 47.390,94 Kč a cena méněprací včetně DPH činí 273.062,06 Kč.
5. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:**

cena bez DPH	14.164.143,07 Kč
DPH 21%	2.974.470,05 Kč
cena včetně DPH	17.138.613,11 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 39/2014 ze dne 19.5.2014.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací

V Ostravě dne - 6 .06. 2018



za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje

V Bruzovicích dne 30 .05. 2018

GOSTAV MORAVA s.r.o.
obchodní oddělení
Bruzovická 88, 725 01 Bruzovice



za zhotovitele

Ing. Markéta Formánková,
jednatelka



Rekapitulace VCP a MNP

Stavba: 581615 Zateplení objektů nemocnice ve Frýdku Místku, II. etapa, budova "S"
Objekt: 01 Budova " S "
Rozpočet: 58161501D1 Budova " S " - dodatek 1

Zadavatel: Moravskoslezský kraj IČO: 70890692
 28. října 2771/117 DIČ: CZ70890692
 70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Projektant: PPS Kania s.r.o. IČO: 26821940
 Nivnická 665/10 DIČ: CZ26821940
 70900 Ostrava-Mariánské Hory

Zhotovitel: [REDACTED] IČO: [REDACTED]
 [REDACTED] DIČ: [REDACTED]

Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem

VCP - větší okna		250 964,97
VCP - prokvetení sendvičového panelu		138 849,22
MNP - odečet publicity		-8 000,00
MNP - menší okna		-217 671,12
Celkem		164 143,07

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	164 143,07 CZK
Základní DPH	21 %	34 470,04 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **164143,07 CZK**

Cena celkem s DPH **198 613,11 CZK**

v _____ dne _____

OSTAV MORAVA S.R.O.

IČO: [REDACTED]
 DIČ: [REDACTED]

Za zhotovitele

Za objednatele

Handwritten signature/initials