

---

Dodatek č. 2  
ke SMLOUVĚ O DÍLO

**uzavřené dne 25. 5. 2017 mezi smluvními stranami:**

**1. Lesy hl. m. Prahy**

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10  
IČ: 452 47 650 DIČ: CZ45 24 76 50  
bankovní spojení: PPF banka a.s.  
číslo účtu: 2000780018/6000  
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace  
(dále jen "objednatel")

a

**2. SPEEDDRILL, s.r.o.**

se sídlem: Pekárenská 1151/10, 141 00 Praha 4  
IČ: 26745704 DIČ: CZ26745704  
Bankovní spojení: ██████████  
číslo účtu: ██████████  
zastoupené: ██████████, jednatelem společnosti  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.  
zn. C 91087  
(dále jen "zhotovitel")

**I.**

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XII. odst. 3. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č.2, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla, a to z důvodu přerušení stavby v důsledku nepříznivých klimatických podmínek v prvním čtvrtletí roku 2018.

**II.**

1. V článku IV. Doba a místo plnění, odst. 2 se mění Doba provádění díla: dílo bude dokončeno do 31. 7. 2018.

**III.**

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.

- 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
  3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

**V Praze dne:**

**V Praze dne:**

.....  
**Za objednatele:**  
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.  
ředitel organizace

.....  
**Za zhotovitele:**  
[REDACTED]  
jednatel