
Dodatek č.2
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 6. 6. 2017 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
IČ: 452 47 650 DIČ: CZ45 24 76 50
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace
(dále jen "objednatel")

a

2. AFE Trade, s.r.o.

se sídlem: Na stádlech 68, 251 01 Popovičky
IČ: 03469166 DIČ: CZ03469166
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupené: [REDACTED]
(dále jen "zhotovitel")

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XII. odst. 3. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č.2, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla, a to z důvodu přerušení stavby v důsledku nepříznivých klimatických podmínek v prvním čtvrtletí roku 2018.

II.

1. V článku IV. Doba a místo plnění, odst. 2 se mění Doba provádění díla: dílo bude dokončeno do 31. 7. 2018.

III.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.

-
3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Za objednatele:

Ing. Vladimír **Krchov**, Ph.D.
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:


jednatel