

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. Spr 1580/2017 ze dne 12. 3. 2018**

**I.
Smluvní strany**

Zadavatel:

1. Česká republika – Okresní soud ve Vsetíně

se sídlem Horní náměstí 5, 755 39 Vsetín

zastoupená: Mgr. Miroslav Neuer, předseda okresního soudu

IČO: 00025291

DIČ: neplátce

bankovní spojení: xxxxx č.ú.: xxxxx

Kontaktní osoba: xxxxx

e-mail: xxxxx

Tel.: xxxxx

(dále jen „zadavatel“) na straně jedné

a

Dodavatel:

2. Mestav, s.r.o.

zastoupen: Ing. Petr Ryza, jednatel společnosti

se sídlem: č.p. 468, 756 12 Lidečko

IČO: 47975679

DIČ: CZ47975679

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5741

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Vsetín

Číslo účtu: xxxxxx

e-mail: xxxxx

Tel.: xxxxx

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

se z důvodu dodatečných stavebních prací a méněprací dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Přesná specifikace změny ve formě změnového listu tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.1.

II.

Smlouva o dílo č. Spr 1580/2017 ze dne 12. 3. 2018 se v článku III. „Předmět Smlouvy“ a v článku V. „Cena díla“ mění na základě změnového listu uvedeného v příloze č. 1 Dodatku č.1 takto:

1. **Článek III. Předmět Smlouvy, odst. 1. a odstavec 2. bod. 1 (nadpis) nově zní:**
„Předmětem této Smlouvy je: stavební úpravy toalet a výtahové šachty v budově Okresního soudu ve Vsetíně, Horní náměstí 5, 755 39 Vsetín (dále jen „dílo“) specifikované v čl. II. 1. této Smlouvy. Požadujeme provedení prací v souladu s projektovou dokumentací (zpracoval xxxxx) a Změnového listu č. 1 ze dne 18.5. 2018“

2. **Článek V. Cena díla, odst. 1 věta první, nově zní:**
„Cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 2.693.442,37 Kč (slovy: dva miliony šest set devadesát tři tisíc čtyři sta čtyřicet dva korun českých a 37/100), včetně DPH.“

3. **Článek V. Cena díla, odst. 2, nově zní:**
„Rozpis ceny v Kč:
➤ cena bez DPH 2.225.985,43
(slovy: dva miliony dvě stě dvacet pět tisíc devět set osmdesát pět korun českých a 43/100)
➤ DPH 467.456,94
(slovy: čtyři sta šedesát sedm tisíc čtyři sta padesát šest korun českých a 94/100)
➤ celková cena vč. DPH 2.693.442,37
(slovy: dva miliony šest set devadesát tři tisíc čtyři sta čtyřicet dva korun českých a 37/100)

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3. Jsou-li v tomto Dodatku č. 1 uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

6. Dodavatel tímto souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku č. 1 na dobu neurčitou podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Přílohy:

1 - Změnový list č. 1 ze dne 18. 5. 2018 včetně příloh

Ve Vsetíně dne

Ve Vsetíně dne

.....

.....

za zadavatele

za dodavatele

Mgr. Miroslav Neuer

Ing. Petr Ryza

předseda okresního soudu

jednatel společnosti