

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05735 - Vsetín, most ev. č. 05735-1

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 001 - Přípravné práce

Číslo a název rozpočtu: SO 001 - Přípravné práce

Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	113201112.	Vytrhání obrub silničních ležatých	M	862,400	890,400	28,000	96,21	82 971,50	85 665,38	2 693,88	3,25
6	121101101.	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	M3	50,000	62,400	12,400	144,32	7 216,00	9 005,57	1 789,57	24,80
8	162601102.	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	452,640	465,040	12,400	118,00	53 411,52	54 874,72	1 463,20	2,74
9	171201211.	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	814,752	837,072	22,320	57,73	47 035,63	48 324,17	1 288,53	2,74
15	962041211.	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého	M3	573,496	592,300	18,804	1 731,79	993 174,64	1 025 739,22	32 564,58	3,28
19	966075141.	Odstranění kovového zábradlí vcelku	M	842,750	854,750	12,000	304,99	257 030,32	260 690,20	3 659,88	1,42
25	997211511.	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	T	4 150,782	4 195,912	45,130	21,17	87 872,05	88 827,46	955,40	1,09
26	997211519.	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	T	16 581,250	16 761,770	180,520	3,85	63 837,81	64 532,81	695,00	1,09
30	997221825.	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	485,585	530,715	45,130	144,32	70 079,63	76 592,79	6 513,16	9,29
Celkem								1 662 629,10	1 714 252,32	51 623,20	3,10

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum: