

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0123/17

č. smlouvy zhotovitele: 005/KBEM/17

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/05735: VSETÍN, MOST EV. Č. 05735-1“

uzavřený podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	STRABAG a. s.
Adresa:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud Praha, oddíl B, vložka 7634
IČ:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXX

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0123/17 ze dne 22. 2. 2017 z těchto důvodů:
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 75 863 014,57 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 521 115,73 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu méněprací ve výši 12 770,76 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 76 371 359,54 Kč bez DPH.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu se zapisuje:

SO 001 – Přípravné práce

V návaznosti na změny ve stavebních objektech SO 101.1, 201.2, 201.4 a 801 (viz níže) dochází k úpravě množství u souvisejících položek.

SO 101.1 – Komunikace pro pěší (v rámci SO 101)

Na základě požadavku MÚ Vsetín z důvodu sjednocení materiálu budou chodníky v předpolích mostu o rozsahu 57,75 m² provedeny ze zámkové dlažby.

SO 201.2 – Spodní stavba (v rámci SO 201)

Při provádění výměny ložisek na podpěrách P15 a P16 byla zjištěna větší degradace betonu sloupů, která neumožňuje osazení nových ložisek podle PD. Z toho důvodu je nezbytné degradovaný beton sloupů odbourat v objemu 18,804 m³ a provést nová zhlaví sloupů podpěr ze železobetonu.

SO 201.4 – Příslušenství (v rámci SO 201)

Na základě upozornění zástupce MÚ Vsetín na plánovanou realizaci přeložení železniční trati pod mostem (předpoklad 2019 – 2021) je nutné prodloužení protidotykové zábrany. Zábradlí bude demontováno a nahrazeno protidotykovou zábranou v délce 12,0 m.

SO 801 – Rekultivace

Provádění výkopových prací u opěry OP17 muselo být prováděno za částečné uzavírky, přičemž vlivem silničního provozu došlo k poškození ostrůvku u okružní křižovatky. Z toho důvodu budou poškozené silniční obrubníky odstraněny a osazeny nové v délce 28,0 m.

2. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč

76 371 359,54

DPH 21 %	16 037 985,50
Cena celkem vč. DPH Kč	92 409 345,04
(slovy devadesátdvamilionychtyřistadevčtisíctřistačtyřicetpět korun českých, 04/100)	

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis víceprací a méněprací.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně, dne 4. 6. 2018

.....