

DODATEK Č.4 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/003/P/SoD/2015

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. (N 7/15) 15047

(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko

číslo projektu 542 551 0003

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM:

AQUATIS a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel, na základě pověření ze dne 15.11.2016
Ing. Radek Maděříč, technický ředitel, na základě pověření ze dne 15.11.2016

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/003/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. (N 7/15) 15047 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 16.03.2015 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 11.09.2015, DODATKU č. 2 ze dne 11.09.2015 a DODATKU č. 3 ze dne 15.08.2017 se upravuje takto:

1) V čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 3 vypouští text:

„c) bod C) – společné rozhodnutí do 75 dnů od obdržení pokynu objednatele“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„c) bod C) – společné rozhodnutí do 30. 9. 2018“

Ostatní ujednání SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/003/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. (N 7/15) 15047 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 16.03.2015 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 11.09.2015, DODATKU č. 2 ze dne 11.09.2015 a DODATKU č. 3 ze dne 15.08.2017 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne2018

V Brně dne 2018

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

.....
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel, na základě
pověření ze dne 15.11.2016
AQUATIS a.s.

.....
Ing. Radek Maděříč
technický ředitel, na základě
pověření ze dne 15.11.2016
AQUATIS a.s.

Uveřejněno v registru smluv dne:

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko					
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 2	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	7.6.2018	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Zajištění společného stavebního povolení a územního rozhodnutí vázáno na zákonou délku správního řízení					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Projektová dokumentace "Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko" pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					30.5.2018
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Společnost AQUATIS a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko" projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle uzavřené S/RVC/003/P/SoD/2015 (evid.č.objednatele), (N 7/15) (evid.č.zhotovitele). Čistopisy projektových dokumentací byly spolu se žádostmi o sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení předány dne 03.04.2018 na Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a na Městský úřad Lovosice, Odbor životního prostředí. Projektant se u výše zmíněných úřadů informoval o průběhu řízení a spolupracoval s odbory pro bezproblémový průběh sloučeného řízení. Poslední získané informace sdělil investorovi v emailu ze dne 30.05.2018. S ohledem na dlouho trvající schvalovací procesy (ještě prodloužené po novelizaci stavebního zákona) a nedodržování správních lhůt ze strany úřadů, proto není reálné, aby bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení do 17. 06. 2018 – termínu stanovený pokynem objednatelem. Toto se nedalo předvídat a není chybou ze strany zhotovitele.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je posun termínu dílčího bodu plnění						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní						
b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní						

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)		Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Má vliv na dokončení bodu C, posun o cca 3 měsíce.</i>
ANO	NE	
Cena SoD před změnou	294 458,- Kč	
Cena SoD po změně	294 458,- Kč	
jedná se o změnu o 0,00 %	0	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu</i>
číslo smlouvy : S/ŘVC/003/P/SoD/2015	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : C, D	121.000,-Kč s DPH	2018
garant smlouvy: Ing. Nina Větrovská		podpis:
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun		podpis:
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčíková		podpis:
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis: