

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. ZAK. 1/11/2017

Oprava poškozené konstrukce mostku přes Mlýnský náhon na ul. Chřestová

Město Ivančice

Sídlo:
Zastoupené:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
- dále jen "objednatel" -

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
starostou Milanem Bučkem
00281859

a

FIRAST s.r.o.

Sídlo:
Zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení
- dále jen "zhotovitel" -

U Nových vil 941/24, 100 00 Praha
jednatel Ing. Radkem Boháčem
26708167

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Zpracování projektové dokumentace na akci „Oprava poškozené konstrukce mostku přes Mlýnský náhon na ul. Chřestová“ uzavřené dne 13. 11. 2017.

I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění Čl. VI. smlouvy o dílo - **Lhůty plnění** - následujícím způsobem:

Smluvní strany se dohodly, že termín odevzdání díla se z důvodu pozdějšího podpisu smlouvy ze strany objednatele je **do 13. 6. 2018**.

XII. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran, mají platnost originálu.
2. Obě strany prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s ním a na důkaz souhlasu jej podepisují.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a trvá až do doby předání celého díla.

V Ivančicích, dne 23. 5. 2018

V Praze, dne 6. 6. 2018

Objednatel
Milan Buček

Zhotovitel
Ing. Radek Boháč

Schváleno radou Města Ivančice pod č. 29/R16 ze dne 23. 5. 2018