

Dodatek č. 1

Dílčí smlouvy o dílo

Číslo: D1580SD1384

Rozvoj APV ZDV – „Proof of Concept (PoC) – odkládání historických relačních dat CDÚ v databázi ZDV“

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce Objednatele: Mgr. Pavel Krejčí, pověřen zastupováním ústředního ředitele ČSSZ

Osoba oprávněná jednat: Ing. Shrbený Milan, ředitel sekce informačních a komunikačních technologií

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČO: 00006963

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Sídlo: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle

Zastoupená: [REDACTED] jednatelem společnosti

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Praha, č. ú. 1001885001/2700

IČO: 44851391

DIČ: CZ44851391

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

Parafováno:

Zhotovitel: [REDACTED]

Objednatel: [REDACTED]

strana 1/3



Článek 1 Předmět Dodatku č. 1

- 1.1. Strany uzavřely dne 30. 1. 2018 Dílčí smlouvu o dílo Číslo: D1580SD1384 k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro blok podpůrné systémy ZDV, DMS (ATV), ATR a Digitalizační linka - II (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele spočívající v provedení úpravy aplikačního programového vybavení ZDV.
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou změny Smlouvy uvedené v článku 2 tohoto Dodatku č. 1, na nichž se Strany dohodly.

Článek 2 Změna ujednání

V Příloze č. 2 Smlouvy – Podmínky implementace se ruší Závazný harmonogram plnění a nahrazuje se tímto zněním:

Závazný harmonogram plnění

Plnění dle této Smlouvy bude Zhotovitelem provedeno v těchto termínech:

#	Postup realizace	Zahájení	Ukončení
T0	Zahájení projektu (kick-off)	T0	T0
T1	Plánování projektu	T1 = T0	T1+2 týdny
	Vytvoření projektového plánu, zafixování rozsahu projektu.		1 týden
	Zpracování připomínek Objednatele k projektovému plánu.		1 týden
T2	Fáze 1 – Analýza a návrh řešení	T2 = T1+2 týdny	T2+6 týdnů
	Návrh řešení		4 týdny
	Akceptace a zpracování připomínek Objednatele do Návrhu řešení		2 týdny
T3	Fáze 2 – Programování	T3 = T2+6 týdnů	T3+6 týdnů
T4	Fáze 3 – Instalace do TP ČSSZ a testování	T4 = T3+6 týdnů	T4+20 týdnů
T5	Fáze 4 - Zahájení rutinního provozu	T5 = T4+20 týdnů	T5+2 týdny
	Fakturační milník FM I (etapa 1 – zahrnuje plánování projektu, fázi 1, fázi 2 fázi 3 a fázi 4)		T5+2 týdny

Poznámka – T0 je datum nabytí účinnosti této Smlouvy

Ukončením jednotlivých fází se rozumí akceptace příslušné fáze plnění a výstupů s ní spojených Objednatelem.

Termíny zahájení a ukončení jednotlivých fází předpokládají součinnost Objednatele v souladu s poznámkami uvedenými u Závazného harmonogramu plnění a zároveň s podmínkami pro součinnost Objednatele uvedenými v následujícím odstavci.

Parafováno:

Zhotovitel: _____ Objednatel: _____

strana 2/3



Článek 3 Závěrečná ujednání

- 3.1 Všechna ostatní ujednání, jakož i práva a povinnosti obou Stran tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají dále v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v českém jazyce a tato verze bude rozhodující bez ohledu na jakýkoli její překlad, který může být pro jakýkoli účel pořízen.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 3.5 Obě Strany svým podpisem stvrzují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

Jméno: In

Funkce: ř

a

Datum:

Místo: Praha

14-06-2018

Jméno:

Funkce: jednatel společnosti

Datum: 23.5.2018

Místo: Praha

ALOS

alos.net

ALOS s.r.o. IČO: 25212100
Rudolfský nábřeží 140/00 Praha 4 - Zličín
IČO: 25212100

15

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 3/3

