

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo 663/2017/OSM ze dne 22. 09. 2017 na realizaci stavby s názvem:
„Plynofikace areálu Nemocnice Slaný II.“
uzavřený mezi

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Slaný**
se sídlem: Velvarská 136/1, 274 01 Slaný
zastoupený: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města
ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Ivana Hádková, e-mail: [REDACTED]
mob: [REDACTED]
Jiří Leopold, e-mail: [REDACTED]
mob: [REDACTED]
IČO: 00234877
DIČ: CZ00234877
bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: **EVČ, s.r.o.**
se sídlem: Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice
zastoupený: Ing. Václavem Taubrem, předsedou rady jednatelů,
Vladimírem Kučerou, místopředsedou rady jednatelů,
Ing. Michalem Satrapou, členem rady jednatelů
ve věcech technických oprávněn jednat:
[REDACTED]
IČO: 13582275
DIČ: CZ13582275
bankovní spojení: [REDACTED]
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vločka 116
dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

Článek I. Předmět Dodatku

Z důvodu posunu termínu předání staveniště a rovněž v souvislosti s řešením dodatečných požadavků objednatele na plnění díla se obě smluvní strany dohodly na aktualizaci přílohy č. 2 k této Smlouvě s tím, že aktualizovaná příloha č. 2 je součástí tohoto Dodatku.

Celková doba realizace díla stanovená dle Smlouvy tj. 42 týdnů ode dne předání staveniště se aktualizací přílohy č. 2 nemění.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Ve Slaném dne

V Pardubicích dne

za Objednatele

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

za Zhotovitele

Vladimír Kučera
místopředseda rady jednatelů

Ing. Václav Taubr
předseda rady jednatelů

Nedílnou součástí Dodatku je aktualizovaná příloha č. 2