

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo 663/2017/OSM ze dne 22. 09. 2017 na realizaci stavby s názvem:
„Plynofikace areálu Nemocnice Slaný II.“
uzavřený mezi

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Slaný**
se sídlem: Velvarská 136/1, 274 01 Slaný
zastoupený: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města
ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Ivana Hádková, e-mail: [REDACTED]
mob: [REDACTED]
Jiří Leopold, e-mail: [REDACTED]
mob: [REDACTED]
IČO: 00234877
DIČ: CZ00234877
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: **EVČ, s.r.o.**
se sídlem: Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice
zastoupený: Ing. Václavem Taubrem, předsedou rady jednatelů,
Vladimírem Kučerou, místopředsedou rady jednatelů,
Ing. Michalem Satrapou, členem rady jednatelů
ve věcech technických oprávněn jednat:
[REDACTED]
IČO: 13582275
DIČ: CZ13582275
bankovní spojení: [REDACTED]
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vločka 116
dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

Článek I. Předmět Dodatku

- 1) Z důvodu posunu termínu předání schválené projektové dokumentace na objekt Průmyslového plynovodu se obě smluvní strany dohodly na aktualizaci časového a finančního harmonogramu díla, který tvoří přílohu č. 2 uzavřené Smlouvy o dílo, a na změně termínu pro dokončení a předání díla dle čl. III. odst. 1. písm. b) Smlouvy o dílo.

Nový časový a finanční harmonogramu díla tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a plně nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy o dílo. Protokol o předání a převzetí projektové dokumentace na objekt Průmyslového plynovodu tvoří přílohu č 2 tohoto Dodatku.

Termín pro dokončení a předání díla Objednateli sjednaný v čl. III. odst. 1. písm. b) Smlouvy o dílo, tj. 42 kalendářních týdnů ode dne zahájení prací dle čl. III. odst. 1. písm. a) Smlouvy o dílo, se mění na 47 kalendářních týdnů ode dne zahájení prací dle čl. III. odst. 1. písm. a) Smlouvy o dílo.

- 2) Smluvní strany se dále dohodly na změně závazků ze Smlouvy o dílo spočívající v provedení dodatečných stavebních prací zhotovitelem, které nebyly zahrnuty v původní Smlouvě o dílo. Tyto dodatečné stavební práce, o které se tímto rozšiřuje předmět plnění sjednaný ve Smlouvě o dílo a které se tímto zhotovitel za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo zavazuje pro Objednatele provést, jsou blíže vymezeny ve změnových listech č. 1 až 3, které tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku
- 3) Z důvodu požadavku objednatele na provedení dodatečných prací dle čl. I. odst. 2) tohoto Dodatku se obě smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla o následující částky:
- | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| - Provedení sanačních omítek v prostoru kotelny SO104 | 14 006,-Kč bez DPH |
| - Provizorní přemístění rozvaděčů v kotelně SO106 | 19 445,-Kč bez DPH |
| - Demontáže tepelných izolací v kotelně SO104 | 13 840,-Kč bez DPH |
| - <u>Celkem</u> | <u>47 291,-Kč bez DPH</u> |

Cena díla sjednaná v čl. IV odst. 1. Smlouvy o dílo se tak navyšuje o částku 47 291,- Kč bez DPH, tj. na cenu **11 041 581,- Kč bez DPH**.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
- 3) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č 1: Časový a finanční harmonogram díla

Příloha č 2: Protokol o předání a převzetí projektové dokumentace na objekt Průmyslový Plynovod

Příloha č 3: Odsouhlasené změnové listy

Provedení sanačních omítek v prostoru kotelny SO104

Provizorní přemístění rozvaděčů v kotelně SO106

Demontáže tepelných izolací v kotelně SO104

Ve Slaném dne

V Pardubicích dne

za Objednatele

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

za Zhotovitele

Vladimír Kučera Ing. Václav Taubr
místopředseda rady jednatelů předseda rady jednatelů