



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 1 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „Brno, MČ Obřany – ul. Hradiska a Mlýnské nábřeží, dostavba stokové sítě“

kteřou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „*Občanský zákoník*“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Autorský zákon*“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Číslo smlouvy objednatele: 5616051802.01 (ORG 2708)

Číslo smlouvy zhotovitele: 16 – T003

I. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Pověřena podpisem této smlouvy:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky,
603 00 Brno, zastoupené: Ing. Miroslavem Nováčkem,
předsedou představenstva

Výkonná část PIU (implementační jednotka zadavatele):

██

(dále jen „*Objednatel*“)

a

II. PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

Zastoupený: Ing. Pavlem Kocůrem – prokuristou společnosti
Se sídlem: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem - Bukov
IČO: 25023829
DIČ: CZ25023829

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. C 12676

Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Kontaktní osoba: ██████████
Telefon: ██████████
E-mail: ██████████

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 6. 4. 2016 Smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „Brno, MČ Obřany – ul. Hradiska a Mlýnské nábřeží, dostavba stokové sítě“, (dále jen „smlouva“). Po vzájemném projednání se smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 5 smlouvy z důvodu změny subdodavatele, a to společnosti CR Project s.r.o. se sídlem Pod Borkem 319, 193 01 Mladá Boleslav, IČO 27086135 na Ing. Jiřího Matulu se sídlem ██████████ IČO 12164798. Aktualizovaná příloha č. 5 je nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Čtyři vyhotovení dodatku č. 1 smlouvy obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku č. 1 smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dodatku č. 1 se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dodatku č. 1 dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek ke smlouvě a smlouva ze dne 6.4.2016 podléhají uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu ze dne 6.4.2016 a dodatek č. 1 k této smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

Doložka

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/ dne .

V Brně dne

V dne

.....

.....

za Objednatele

za Zhotovitele

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru
investičního MMB

Ing. Pavel Kocůr, prokurista společnosti