

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 94180029

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel : **OZO Ostrava s.r.o.**
se sídlem : Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava
zastoupený : Ing. Karlem Beldou, jednatelem společnosti
IČ : 62300920
DIČ : CZ62300920
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 12647
bank. spojení : Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100

a

2. Dodavatel : **UKV mont s.r.o.**
se sídlem : Frýdecká 680/444, Kunčice, 719 00 Ostrava
zastoupený : Rostislavem Urbanem, jednatelem společnosti
IČ : 03396541
DIČ : CZ 03396541
Zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 59938
bank. spojení : Reiffeisen Bank č.ú. 8220415001/5500

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě v tomto znění:

1. Smluvní strany konstatují, že dne 06.03.2018 uzavřely smlouvu č. 94180029, na základě které, je dodavatel povinen provést výrobu, dodávku a montáž SO 04 **ocelové konstrukce vrat a úprava štítové stěny** v hale č. 2.
2. Vzhledem k nepříznivě nízkým teplotám v období původně smlouvené montáže bylo dohodnuto odložení předmětných prací, Dále pak, kvůli souběhu stavebních a montážních prací v hale bylo dohodnuto posunutí některých prací. Jedná se o úpravu 2 ks nájezdů – ostatní práce již byly v termínu uzavření tohoto dodatku dokončeny.
3. V souvislosti se skutečnostmi uvedenými v bodě 2. se smluvní strany dohodly na změně podmínek smlouvy, a to v termínu plnění díla a platby za dílo.
4. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. o odst.1. a článku IV. odst. 2. a 3., výše uvedené smlouvy. Smlouva se upravuje takto:

článek III.

1. *Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel připraví kompletní dílo k předání Objednateli nejpozději do 30.06.2018. V tomto termínu připraví Dodavatel dílo k předání, a to v areálu společnosti OZO Ostrava s.r.o., na ul. Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava. Splněním dodávky díla se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení místa montáže a podepsání zápisu o předání a převzetí díla. Dodavatel musí současně prokazatelně předat veškerou dokumentaci.*

článek IV.


2. *Způsob úhrady výše uvedené ceny za předmět díla bude následující: celková cena za dílo dle odst. 1 tohoto článku bude uhrazena ve dvou splátkách. Faktura na první splátku ve výši 80%*

z celkové ceny díla bude vystavena Dodavatelem k 08.06.2018. Konečná faktura (druhá splátka) ve výši 20% z celkové ceny díla bude vystavena Dodavatelem po řádném a včasém splnění předmětu smlouvy a po jeho řádném předání kupujícímu. Splatnost faktur bude 14 dnů od doručení příslušných daňových dokladů.

Odstavce č. 3. článku IV. se ruší.


5. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.
6. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel a dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.
7. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou zcela způsobilí a oprávnění tento dodatek smlouvy podepsat a závazky, práva a povinnosti tímto dodatkem založená, převzít a nést, že si tento dodatek přečetli, a že jeho obsah odpovídá jejich pravé, svobodné a shodné vůli, že tento neuzavírají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek, jsou prostí omylu, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby jednající jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V OSTRAVĚ dne 7.6.2018
Za Dodavatele



Rostislav Urban
jednatel společnosti
UKV mont s.r.o.

V Ostravě dne 07.06.2018
za Objednatele



Ing. Karel Belda
jednatel společnosti
OZO Ostrava s.r.o.

