

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1371/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/ 33 K (1ZHS160047)

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce investiční
[redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], specialista oddělení realizace
investic

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

SMP CZ, a.s.

a

EUROVIA CS, a.s.

oba společníci společnosti s názvem: „Společnost VD Klabava“

na základě smlouvy o sdružení ze dne 9.9.2015

Správce Společnosti:

SMP CZ, a.s.

sídlo:

Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

oprávnění k podpisu smlouvy:

Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva
Ing. Jan Freudl, člen představenstva

oprávněn jednat o věcech smluvních:

[redacted], obchodní ředitel

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel divize D5

IČO:

271 95 147

DIČ:

CZ27195147

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654

tel.: [redacted]

fax: [redacted]

Společník:

EUROVIA CS, a.s.

sídlo:

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

oprávněn k podpisu smlouvy:

[redacted],
na základě plné moci ze dne 27.8.2015

oprávněn jednat o věcech smluvních:

[redacted], ředitel závodu Ústí nad Labem

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted] - provozně obchodní náměstek

IČO:

452 74 924

DIČ: CZ452 74 924
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561
tel.: [REDACTED] fax: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 12. 9. 2016 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku s názvem **„VD Klabava – zvýšení retence a zabezpečení VD před účinky velkých vod“**, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější.
2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 a č. 2.
3. Předmětem tohoto dodatku je posun termínu předání a převzetí díla, jehož nezbytnost je vyvolána okolnostmi, které objednatel, přestože při přípravě zadávacího řízení postupoval s náležitou péčí, nemohl předvídat:
 - nemožnost předání staveniště v plném rozsahu z důvodu majetkoprávních komplikací s dočasným zábořem zapříčiněným změnou vlastníka dotčeného pozemku,
 - potřeba návrhu a realizace konstrukce dočasné jímky ve vývaru VD Klabava pro zajištění převádění vody v průběhu realizace stavby „VD Klabava – zvýšení retence a zabezpečení VD před účinky velkých vod“ a stavby „MVE Klabava“ (obě stavby zajišťuje objednatel).

II.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
 - zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště
 - předání a převzetí díla: nejpozději do 8. 6. 2019

Podkladem pro stanovení termínu dokončení je časový harmonogram změn, který je nedílnou, samostatně uloženou součástí tohoto dodatku.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 3 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 3 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou, samostatně uloženou součástí tohoto dodatku č. 3 je časový harmonogram změn.

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva
SMP CZ, a.s.

.....
Ing. Jan Freudl
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

.....
[redacted]
na základě plné moci ze dne 27. 8. 2015
EUROVIA CS, a.s.