

Číslo smlouvy objednatele: 9/2015-537100  
Číslo smlouvy zhotovitele: 29/2015

### Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

zastoupený: ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro  
Středočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma  
vedoucí Pobočky Benešov

Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel./Fax: XXXXXXXXXXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX  
ID DS: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s.r.o.,  
reprezentant společného plnění závazku  
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.  
U Elektry 650, 198 00 Praha 9

sídlo: jednatel Milanem Novým  
zastoupený: Milan Nový  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový  
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.: + XXXXXXXXXXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX  
ID DS: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX.  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX  
IČ: 25094459  
DIČ: CZ 25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C,  
vločka 49143

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě  
o dílo:**

## Čl. I.

### Předmět a důvod dodatku

1. V příloze č. 1 smlouvy o dílo č. 9/2015-537100 se mění termín dokončení níže uvedené etapy KoPÚ v k.ú. Chotýšany:

Etapa 1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. 26/2007 Sb., v pl. zn..

Termín ukončení: do 31. 3. 2017

Odůvodnění dodatku:

Důvodem posunutí termínu ukončení výše uvedené etapy je změna průběhu šetřené hranice na obvodu KoPÚ. Změna hranice na obvodu byla vyvolána na základě žádostí vlastníků pozemků a obce Chotýšany.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Středočeský kraj

.....  
Milan Nový  
reprezentant společného plnění závazku  
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K