

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Zakázkové číslo zhotovitele: 10000135668
Zakázkové číslo objednatele: S932/2017/053

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem

Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Skanska a.s.

IČO: 262 71 303

DIČ: CZ699004845

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 15904

sídlo: Praha, Křížkova 682/34a, 186 00

zastoupený: [REDACTED] ředitelem závodu Inženýrské stavitelství Čechy

a

[REDACTED] projektovým manažerem, na základě pověření P/6377/2018

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Citibank Europe plc., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „**Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka**“ mění takto:

- 1) Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 7.254.470,08 Kč bez DPH, slovy sedmmilionůdvěstěpadesátčtyřitisícčtyřistasedmdesátkorunosmhaléřůkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.


Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací. Celková cena díla se navyšuje o 122.421,58 Kč bez DPH, vše dle příloženého změnového listu č. 3 a č. 4 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Praze, dne: 11.6.2018

V Karlových Varech, dne: 13.6.2018

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 3	
			Datum změny: 6.6.2018	
Název veř. zakázky: Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka				
Zhotovitel: Skanska. a.s.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): Lesní cesta Písařovka	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: 1. Doplnění množství v položce „Úprava krytu vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru se zhutněním“ o 1400 m ² 2. Doplnění položky „Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 60 kg/m ² “ v množství 1400 m ²				
Zdůvodnění změny: Při zpracování dříví větrné a kůrovcové kalamity, které bylo nutné odvézt po nedokončené cestě, došlo k poškození krytu cesty z MZK ve staničení 1,780 – 2,080 a 2,320 – 2,420 km v šířce 3,5 m – tj. 1400 m ²				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlasím			Datum: 6.6.2018	
Dopady: do ceny:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do: 14.6.2018
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance:	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 53.415,98 Kč N:	53.415,98 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena akce po změně		4.352.641,82 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		7.185.464,48 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 6.6.2018	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 6.6.2018	Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Položkový rozpočet víceprací				
Poznámka:				

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 4	
		Datum změny: 6.6.2018	
Název veř. zakázky: Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka			
Zhotovitel: Skanska. a.s.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
Název akce (majetku): Lesní cesta Sýkorovna	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: 1. Doplnění množství v položce „Úprava krytu vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru se zhuštěním“ o 3220 m ² 2. Doplnění položky „Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 20 kg/m ² “ v množství 3220 m ²			
Zdůvodnění změny: Při zpracování dříví větrné a kůrovcové kalamity, které bylo nutné odvézt po nedokončené cestě, došlo k poškození krytu cesty z MZK ve staničení 0,020 – 0,940 km v šířce 3,5 m – tj. 3220m ²			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlasím		Datum: 6.6.2018	Podpis: 
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne
	do ceny:		Termín dokončení do: 14.6.2018
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance:
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 69.005,60 Kč N:	69.005,60 Kč bez DPH
Konečná celková cena akce po změně		2.901.828,25 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		7.254.470,08 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 6.6.2018	Podpis: 
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 6.6.2018	Podpis: 
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Položkový rozpočet víceprací			
Poznámka:			

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S932/2017/053

Stavba: Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka - změna č.3

JKSO:

Místo: LC Sýkorovna a Písařovka

CC-CZ:

Datum: 5.6.2018

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	122 421,58
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	122 421,58
DPH základní 21,00%	ze 122 421,58
DPH snížená 15,00%	ze 0,00
Cena s DPH	v CZK 148 130,11

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: S932/2017/053

Stavba: Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka - změna č.3

Místo: LC Sýkorovna a Písařovka

Datum: 5.6.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	122 421,58	148 130,11
001	Lesní cesta Písařovka	53 415,98	64 633,34
001.1	Vícepráce	53 415,98	64 633,34
002	Lesní cesta Sýkorovna	69 005,60	83 496,78
002.1	Vícepráce	69 005,60	83 496,78
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		122 421,58	148 130,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka - změna č.3

Objekt: 001 - Lesní cesta Písařovka

Část: 001.1 - Vícerpráce

JKSO:

Místo: LC Písařovka

CC-CZ:

Datum: 5.6.2018

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	53 415,98
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	53 415,98
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	53 415,98	11 217,36
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	64 633,34
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka - změna č.3

Objekt: 001 - Lesní cesta Písařovka

Část: 001.1 - Vícerpráce

Místo: LC Písařovka

Datum: 5.6.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	53 415,98
HSV - Práce a dodávky HSV	53 415,98
5 - Komunikace pozemní	52 500,00
998 - Přesun hmot	915,98
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	53 415,98

ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka - změna č.3

Objekt: 001 - Lesní cesta Písařovka

Část: 001.1 - Vícerpráce

Místo: LC Písařovka

Datum: 5.6.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 415,98

HSV - Práce a dodávky HSV

53 415,98

5 - Komunikace pozemní

52 500,00

4	K	566201111R	Úprava krytu vyrováním profilu v příčném i podélném směru se zhutněním 400*3,5	m2	1 400,000	11,70	16 380,00
			Součet		1 400,000		
1	K	571907116	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným 0-4mm do 60 kg/m2 vč. hutnění zadrčení krytu (ve stoupání) 400*3,5	m2	1 400,000	25,80	36 120,00
			Součet		1 400,000		

998 - Přesun hmot

915,98

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	83,958	10,91	915,98
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka - změna č.3

Objekt: 002 - Lesní cesta Sýkorovna

Část: 002.1 - Vícepráce

JKSO:

Místo: LC Sýkorovna

CC-CZ:

Datum: 5.6.2018

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	69 005,60
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	69 005,60
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	69 005,60	14 491,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	83 496,78
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka - změna č.3

Objekt: 002 - Lesní cesta Sýkorovna

Část: 002.1 - Vícepráce

Místo: LC Sýkorovna

Datum: 5.6.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

J. [REDACTED]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	69 005,60
HSV - Práce a dodávky HSV	69 005,60
5 - Komunikace pozemní	68 264,00
998 - Přesun hmot	741,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	69 005,60

ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka - změna č.3

Objekt: 002 - Lesní cesta Sýkorovna

Část: 002.1 - Vícepráce

Místo: LC Sýkorovna

Datum: 5.6.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

69 005,60

HSV - Práce a dodávky HSV

69 005,60

5 - Komunikace pozemní

68 264,00

1	K	566201111R	Úprava krytu vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru se zhutněním 920*3,5	m2	3 220,000	11,60	37 352,00
			Součet		3 220,000		
2	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým 0-4mm do 20 kg/m2 vč. hutnění zadrčení krytu 920*3,5	m2	3 220,000	9,60	30 912,00
			Součet		3 220,000		

998 - Přesun hmot

741,60

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	67,974	10,91	741,60
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------