

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/11713 Komárov, lávka pro inženýrské sítě při rekonstrukci mostu ev.č.11713-1 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Provizorní přeložka STL plynovodu	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 501	Číslo ZBV: 1
--	---	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
 č.p. 104, 533 32 Čepí
 IČ: 291 48 871

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-69 900,00	472 688,16	402 788,16

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-69 900,00	472 688,16	402 788,16

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/11713 Komárov, lávka pro inženýrské sítě při rekonstrukci mostu ev.č.11713-1 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Provizorní přeložka STL plynovodu	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">501</div>	Číslo ZBV: <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">1</div>
--	--	---

Strany smlouvy o dílo č. 175/00066001/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 2.5.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: IMPERCOMM, spol. s r.o., Trojská 79/14, 182 00 Praha 8

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	4	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady	8	počet listů

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Z důvodu změny vnitřních předpisů správce STL plynovodu dochází ke změně technologických podmínek pro provedení provizorní přeložky. Změna vnitřních předpisů si vynutila provedení nadzemní části STL plynovodu z oceli.

Tato změna vznikla až po zahájení stavby na základě požadavku třetí strany. Změna je tak podle § 5, odst. 1, písm.b) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-69 900,00	472 688,16	402 788,16	542 588,16

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Robert Křenek	datum	11.5.2018	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	nebyl požadován	datum		podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Václav Sláma	datum	11.5.2018	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Miroslav Knopp	datum	11.5.2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	11.6.2018	podpis
Zhotovitel	jméno	Ladislav Šebek	datum	11.5.2018	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: III/11713 Komárov, lávka pro inženýrské sítě při rekonstrukci mostu ev.č.11713-1	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Provizorní přeložka STL plynovodu	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
69 900,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	69 900,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-69 900,00	472 688,16	472 688,16	676,23%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-69 900,00	472 688,16	402 788,16	576,23%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Robert Křenek

Projektant (autorský dozor): nebyl požadován

Stavební dozor: Ing. Václav Sláma

Zástupce Objednatele: Miroslav Knopp

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Miroslav Dostál

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: III/11713 Komárov, lávka pro inženýrské sítě při rekonstrukci mostu ev.č. 11713-1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 501 – Provizorní přeložka stl plynovodu

č. 501/1

Číslo a název rozpočtu: SO 501 – provizorní přeložka stl plynovodu (kompletní rozpočet celého objektu v příloze č.7 ZBV 1)

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	723122R	PŘELOŽKA PLYNOVODU PROVIZORNÍ KOMPLETNÍ	kpl	1,000	0,000	-1,000	69 900,00	69 900,00	-69 900,00		0,00	-69 900,00	
2	723	PŘELOŽKA PLYNOVODU PROVIZORNÍ KOMPLETNÍ - dle změny projektu č. 1, (kalkulace JC v příloze č. 7)	kpl		1,000	1,000	472 688,16			472 688,16	472 688,16	472 688,16	
		Celkem						69 900,00	-69 900,00	472 688,16	472 688,16	402 788,16	576,23%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

III/11713 Komárov, lávka pro inženýrské sítě při rekonstrukci mostu ev.č.11713-1

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	2 550 874,12
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	2 953 662,28
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	3 573 931,36
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	115,79%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	2,74%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	402 788,16
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	15,79%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	765 262,24

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	21,27%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	542 588,16
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 275 437,06

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

						- 1 -						- 2 -						- 3 -						- 4 -						- 5 -	
						Vyhrazená změna (Doměrky)						Záměna položek (Započítávání)						Nepředvídanost						Nezbytnost						Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %								
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100								
		III/11713 Komárov, lávka pro inženýrské sítě při rekonstrukci mostu ev.č.11713-1	- 69 900,00	472 688,16	402 788,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 69 900,00	472 688,16	18,53%	402 788,16	542 588,16	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00								
501	1	Provizorní přeložka STL plynovodu / změna technologie provedení	- 69 900,00	472 688,16	402 788,16			0,00			0,00	- 69 900,00	472 688,16	18,53%	402 788,16	542 588,16			0,00%	0,00	0,00		0,00%								
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%								
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%								
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%								
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%								
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%								
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%								
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%								
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%								
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%								
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%								
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%								
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%								
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%								
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%								

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/11713 Komárov, lávka pro inženýrské sítě při rekonstrukci mostu ev.č.11713-1
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Provizorní přeložka STL plynovodu
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Kalkulace na základě tří nabídek	1	
Nabídka Gridservices s.r.o.	2	
Nabídka Plzeňské Instalace	1	
Nabídka STREICHER s.r.o.	1	
Požadavek třetí strany na změnu	1	
Žádost o posunutí termínu z důvodu změny technolog. podmínek	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	8	

Cenová kalkulace nové položky

stavba: III/11713 Komárov, lávka pro inženýrské sítě při rekonstrukci mostu ev.č.11713-1

objekt: 501 Provizorní přeložka STL plynovodu

č. pol. rozpočtu	kód pol.:	Popis položky	Měrná jednotka položky	množství (v soup. prací RDS)		
2	723	PŘELOŽKA PLYNOVODU PROVIZORNÍ KOMPLETNÍ - dle změny projektu č. 1	KPL	1,00		
Rekapitulace rozkladu kalkulace	Cena položky v Kč celkem v soupisu prací	472 688,16	Jednotková cena položky v Kč	472 688,16		
Způsob ocenění	Cena položky byla stanovena individuálních kalkulací.					
Rozklad ocenění položky: Výčetka a ocenění materiálu, prací aj. cenových položek:						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ položky	množství / MJ	cena v Kč/ MJ množství	celkem v Kč
		Měrná jednotka položky				
		Materiál				
		Materiál celkem				
		Mzdy				
		Mzdy celkem				
		Stroje				
		Stroje celkem				
		Ostatní přímé náklady				
		Nabídka				
		GridServices s.r.o. (nejlevnější nabídka ze tří)	kpl	1,00	422 043,00	422 043,00
		Odvody z mezd	Kč		34,00%	
		Ostatní přímé náklady celkem				422 043,00
		Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem				422 043,00
		Materiál + Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem				422 043,00
		Režie				
		Výrobní režie	%	4,00	422 043,00	16 881,72
		Správní režie	%	4,00	422 043,00	16 881,72
		Režie celkem				33 763,44
		Materiál + mzdy + stroje + ostatní přímé náklady + režie celkem				455 806,44
		Zisk	%	4,00	422 043,00	16 881,72
		Cena celkem na jednotku množství :				472 688,16