

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

se sídlem: č.p. 104, 533 32 Čepí

IČ: 291 48 871

DIČ: CZ29148871

2. 5. 2018

„III/11713 Komárov, lávka pro inženýrské sítě při rekonstrukci mostu ev.č. 11713-1“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 175/00066001/2017, odst 6.6:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“) a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídíniku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá ve změně technologických podmínek pro vedení provizorní přeložky STL plynovodu. Změna vnitřních předpisů správce STL plynovodu si vynutila změnu provedení nadzemní části STL plynovodu z oceli. Nově projednat se správcem sítě rozšířenou PD o změnu provedení provizorní přeložky viz. změna vnitřních předpisů.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace (114)
vedoucí MT
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

M. Knopp