

DODATEK č. 4

SMLOUVY O DÍLO č. S/0317/2017/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] – pověřený vedením investičního odboru
tel: [REDACTED]

- dále jen objednatel

a

BDSTAV MORAVA s.r.o.

se sídlem č.p. 88, 739 36 Bruzovice
zastoupena [REDACTED], jednatelkou
společnost zastoupena [REDACTED] na základě plné moci ze dne 7. 4. 2017
IČ: 26807947
DIČ: CZ26807947
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 25583
bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: jj493u
Kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED], hlavní stavbyvedoucí
tel: [REDACTED]

[REDACTED], zástupce stavbyvedoucího
tel: [REDACTED]

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 4 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Úspory energie v bytových domech – Malý Koloredov č.p. 811“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 25.5.2017 na stavební práce pod názvem „Úspory energie v bytových domech – Malý Koloredov č.p. 811“.

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o neprováděné stavební práce, které nebyly provedeny z objektivních důvodů neprovedení celého rozsahu dodávek a prací dle skutečného provedení díla oproti předpokladu v projektové dokumentaci. Jedná se o práce, které byly provedeny a účtovány na základě skutečného množství. Podrobný popis neprováděných prací je uveden ve změnovém listu ZL č. 12 viz příloha č. 1.

1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 4 se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	25.000.000,00 Kč
DODATEČNÉ STAVBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	3.840.735,21 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	- 1.288.000,00 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	27.552.735,21 Kč
CELKOVÁ CENA VČ. DPH DLE DODATKU Č. 1	31.685.645,50 Kč
DODATEČNÉ STAVBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 2	527.728,33 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 2	- 416.439,66,00 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 2	27.664.023,88 Kč
CELKOVÁ CENA VČ. DPH DLE DODATKU Č. 2	31.813.627,47 Kč
DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 3	174.386,23 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 3	- 368.036,79 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 3	27.470.373,32 Kč
CELKOVÁ CENA VČ. DPH DLE DODATKU Č. 3	31.590.929,32 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 4	- 507.715,31 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 4	26.962.658,01 Kč
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH DLE DODATKU Č. 4	31.007.056,71 Kč

1.3. Přípustnost změn

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 4 byly poměřovány skutečným množstvím a účtovány dle smlouvy o dílo dle jednotkových cen, a to konkrétně dle článku 6 odst. 5 smlouvy, kde bylo ujednáno, že:

Zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací bude zhotovitel předkládat v listinné i elektronické podobě.
Popis a struktura elektronické podoby soupisu provedených prací:

- soubor bude ve formátu.xls.
- tabulka soupisu prací bude obsahovat povinné sloupce: pořadové číslo položky, číslo SO, zjišťované období, ceníkový kód položky, popis položky, MJ, fakturované množství, jednotkovou cenu a fakturovanou cenu.

Jelikož se jedná o cenu měřenou, smluvně upravenou, nepředstavují tyto méně práce žádný znak pro podstatnou změnu závazku smlouvy ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ, tzn. takovou změnu smluvních podmínek, které by:

- a) umožnily účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) měnily ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
- c) vedly k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Naopak se jedná o uplatnění předem pro všechny dodavatele smluvního mechanismu ohledně ocenění skutečného rozsahu provedených prací dle měrných jednotek podle soupisu prací. Při aplikaci ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ hodnota změny závazku dle dodatku č. 4 v důsledku neproveděných prací oproti původní ceně díla oproti sjednané ceně díla činí 1,77 %, tedy je v zákonném přípustném limitu nižším než 15 %.

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 113. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 22.05.2018.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 4 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 4 nabývají účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku dle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 12
- Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

V Bruzovicích, dne

Mgr. Michal Pobucký, DiS.

Primátor

na základě plné moci ze dne 7. 4. 2017