

Příloha č. 3 smlouvy: Časový harmonogram k VZ "Budova Politických vězňů 909/4, Praha 1 - klimatizace"

P.č.	Činnost	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden																																																												
1.	Termín dodání jednotek	[Orange bar]																																																																					
2.	Montáž	[Green bar]																																																																					
3.	Dokončovací práce; montážní dokončovací práce a uvedení do provozu					[Blue bar]																																																																	
4.																																																																							
5.																																																																							
6.																																																																							
7.																																																																							
STAVBA CELEK		předání a převzetí staveniště																																																																					
Lhůta výstavby* : max. 70 kalendářních dnů		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70

\* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech.

Ing. Rudolf Ptáček  
jednatel firmy JR klima s.r.o.

