

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„CŠJ, provozovna Havlíčkova – rekonstrukce kuchyně“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Karlem Krejzou, místostarostou města

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.

se sídlem: Královská 1081/16, 110 00 Praha 1

IČO: 00526282

DIČ: CZ00526282

jednající: René Horejskem, jednatelem společnosti

zapsaná v rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 150447

Bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 6. 2018 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „CŠJ, provozovna Havlíčkova – rekonstrukce kuchyně“ (dále jen „**Smlouva**“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla na základě Objednatel a Zhotovitelem odsouhlaseného soupisu méněprací a víceprací, který je přílohou tohoto dodatku. Jedná se o nacenění odtokových nerezových žlábků. Byl zjištěn nesoulad mezi výkazem výměr

a zpracovanou PD, kdy ve výkazu výměr je pod položkou č.62 uvedena M+D podlahové vpusti nerez o rozměrech 800 x 200 ve 3 kusech. Naproti tomu v PD jsou uvedeny 3 ks nerezový žlab 300 x 3000 ve 2. NP a 1 ks nerezový žlab 300 x 1400

Článek č. 3 Cena díla a platby, odst. 3.1 se mění takto:

Cena Díla je stanovena na základě Specifikace předmětu plnění (příloha č. 1) a činí

cena dle Smlouvy bez DPH:	1.763.290,44 Kč
méněpráce	- 70.950,00 Kč
<u>vícepráce</u>	<u>174.139,00 Kč</u>
cena celkem bez DPH	1.866.479,44 Kč
DPH ve výši 21 %	391.960,68 Kč
cena včetně DPH	2.258.440,12 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - příloha č. 1 – Soupis méněprací a víceprací
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v ISRS.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

V Litoměřicích dne

Zhotovitel

V Litoměřicích dne

.....
Mgr. Karel Krejza
místostarosta

.....
René Horejsek
jednatel společnosti

Příloha č. 1

Soupis méněprací a víceprací

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z Z18052 (7 ZŠ , Litoměřice - rekonstrukce kuchyně)

strana 1

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena celkem	hmotnost celkem	DP
PSV							
725 (Zařizovací předměty)							
<i>stavební práce</i>							
1 725 11	Montáž - vpust' podlahová DN100 s nerez mřížkou 1400x300 , včetně	soubo	1,000	27 439,00	27 439,00	0,02005	0,02005 2
2 725 11	Montáž - vpust' podlahová DN100 s nerez mřížkou 3000x300(1400+1600), včetně	soubo	3,000	48 900,00	146 700,00	0,02005	0,06015 2
3 725 11	Montáž - vpust' podlahová DN100 s nerez mřížkou 800x200, včetně	soubo	-3,000	23 650,00	-70 950,00	0,02005	-0,06015 2
Σ 725 (Zařizovací předměty)					103 189,00	0,02005	
Σ PSV					103 189,00	0,02005	
Σ					103 189,00	0,02005	