

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 5. 3. 2018

Objednatel:

Název: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČO: 00226912
DIČ: CZ00226912

bankovní spojení:

č. účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., FRCS(T),
statutární zástupce

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Bronislav Klečka,
technický náměstek

Tel.: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: MSO servis spol. s r.o.
Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v KS v Brně, spis. zn. C 13570
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Luděk Šebesta – jednatel společnosti
(dále též „Zhotovitel“)

(obě strany společně dále jen jako „Smluvní strany“)

Použité zkratky:

ZZVZ: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. objednatele uzavřené dne 5. 3. 2018 (dále jen jako „SOD“) veřejné zakázky „Zateplení a výměna oken pavilonu plicní Nemocnice Kyjov“ mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. 4 Cena díla. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.
3. Tímto dodatkem se mění čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny SOD takto:

V čl. 4.1.2. se „Cena Díla celkem bez DPH	6 985 000 Kč
Výše DPH (21 %)	1 466 850 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	8 451 850 Kč

nahrazuje zněním:

čl. 4.1.2. „Cena Díla celkem bez DPH	7 472 570,00 Kč
Výše DPH (21%)	1 569 239,70 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	9 041 809,70 Kč



Rekapitulace za dodatek č. 1

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 4 ZZVZ 6,98 % < 15,00%

4. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 1 měly v úmyslu změnit a tedy změnily toliko rozsah díla a s tím související výši odměny za provedení díla a termín dokončení díla.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
7. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
8. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
9. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.


Objednatel

Zhotovitel

V Kyjově dne 6. 6. 2018

V Kyjově dne 6. 6. 2018

.....
Doc.




kyjov
organizace
kyjov
IČO: 252200001
IČD: 452200001
IČS(T)

MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379



Příloha č. 1 – změnový list č. 1 a rozpočet



rotokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Zateplení a výměna oken plicní oddělení Nemocnice Kyjov
Objekt:	Pavilon H
Objednatel:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
TDI:	Ing. Petr Laštovička
Projektant:	Ing. Čech Miloslav, Karla Čapka 2595/50, 697 01 Kyjov

Popis změny:

- Provedení nového hromosvodu na celém objektu, včetně uzemnění.**
Důvod - stávající hromosvod neodpovídal aktuální normám.
- Provedení výměny částí venkovní kanalizace.**
Důvod - v průběhu stavby byla zjištěna nefunkčnost částí dešťové kanalizace, která nezajišťovala dostatečný odvod dešťových vod z objektu.
- Opravy zpevněných ploch.**
Důvod - při provádění hromosvodu a dešťové kanalizace musely být provedeny překopy zpevněných ploch, proto je bylo potřeba následně uvést do původního stavu.

Poznámka: Tento změnový list řeší pouze nezpůsobilé výdaje, které nebudou spolufinancovány z poskytnuté dotace.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	x
jiné			

údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	487 570,00 Kč	6,98%
	Výše DPH sazba: 21%	102 389,70 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	589 959,70 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	6 985 000,00 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	7 472 570,00 Kč	
Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	9 041 809,70 Kč		

Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	487 570,00 Kč	6,98%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	487 570,00 Kč	6,98%

termíny	Termín realizace změny:	05-06/2018
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	5. 6. 2018
	Zhotovitel (statutární zástupce):	5. 6. 2018
	TDI:	5. 6. 2018
	Projektant:	5. 6. 2018
	Objednatel (statutární zástupce):	5. 6. 2018


přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1
---------	---





Rekultivace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 01	Změnový list č. 1	0	487 570	102 390	589 960	100
01.1	Hromosvod	0				
01.2	Kanalizace	0				
01.3	Oprava zpevněných ploch po překopech	0				
Celkem za stavbu		0	487 570	102 390	589 960	100



kapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
43	Schodiště	HSV				
5	Komunikace	HSV				
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV				
87	Potrubi z trub z plastických hmot	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV				
961	Demontáže	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
M212	Hromosvod	MON				
M46	Zemní práce při montážích	MON				
ON	Ostatní náklady	VN				
Cena celkem						

