

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Vyšší odborná škola stavební a střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931

se sídlem: Pražská 931, 547 01 Náchod
IČO 486 23 717
zástupce Ing. Milan Smola, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel Průmstav Náchod s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou 252 75 062

se sídlem Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
IČO 252 75 062
DIČ CZ25275062
zastoupený Ing. Zdeňkem Možíšem, jednatelem společnosti
nebo Ing. Vratislavem Zítkou, jednatelem společnosti

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2017 na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zateplení objektu tělocvičny VOŠS s SPŠS v Náchodě – stavební práce“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-035624, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1 až 2 včetně oznámení změn, které jsou **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 1 až 2 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
 1. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:*



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

celková cena 4 856 849,00 Kč bez DPH (slovy: čtyři milion osm set padesát šest tisíc osm set čtyřicet devět korun českých);

celková výše DPH 1 019 938,29 Kč (slovy: jeden milion devatenáct tisíc devět set třicet tisíc osm korun českých a dvacet devět haléřů);

celková cena 5 876 787,29 Kč s DPH (slovy: pět milionů osm set sedmdesát šest tisíc sedm set osmdesát sedm tisíc korun českých a dvacet devět haléřů).

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

a) **dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy**, tedy stavební práce činí:

celková cena 4 855 199,00 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony osm set padesát pět tisíc sto devadesát devět korun českých);

celková výše DPH 1 019 591,79 Kč (slovy: jeden milion devatenáct tisíc pět set devadesát jedna korun českých sedmdesát devět haléřů);

celková cena 5 874 790,79 Kč s DPH (slovy: pět milionů osm set sedmdesát čtyři tisíc sedm set devadesát korun českých a sedmdesát devět haléřů).

b) **dílo dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy**, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:

celková cena 1 650,00 Kč bez DPH (slovy: tisíc šest set padesát korun českých);

celková výše DPH 347,00 Kč (slovy: tři sta čtyřicet sedm korun českých);

celková cena 1 997,00 Kč s DPH (slovy: tisíc devět set devadesát sedm korun českých);

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 – 2

V Náchodě dne 14. 5. 2018

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Milan Smola
ředitel

.....
Ing. Vratislav Zítka
jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí