



TOGET s.r.o.
k rukám jednatele
Nežárská 618
198 00 Praha 9 - Hostavice

Váš dopis značky / ze dne:

Číslo jednací: PDMUJA 30852/2016
Spis: OMM-688/2015-38
Vyřizuje / telefon: Ing. Eva Slezáková / 491 847 170
E-mail: slezakova@jaromer-josefov.cz
Místo, datum: Jaroměř 5. 10. 2016

Odstoupení od smlouvy o dílo

Vážený pane jednatele,

dne 24. 6. 2015 byla mezi Městem Jaroměř, jako objednatelem, a Vaší společností, jako zhotovitelem, uzavřena Smlouva o dílo č. SD/OMM-0268/2015 „Oprava opěrné zdi u MŠ Lužická“, ke které byl dne 11. 11. 2015 uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD/OMM-0268/2015-D01 „Oprava opěrné zdi u MŠ Lužická“ (dále jen „smlouva“). Předmětem této smlouvy byla kompletní dodávka a montáž stavebních prací dle cenové nabídky, projektové dokumentace zpracované Ateliérem 11 HK s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, zodpovědným projektantem [REDAKCE] a výkazem výměr na akci „Oprava opěrné zdi u MŠ Lužická“. Dle uzavřené smlouvy činila celková výše plnění 2.688.390 Kč bez DPH.

K dnešnímu dni z toho byly ze strany Vaší společnosti realizováno plnění dle uzavřené smlouvy v celkové výši 1.863.827,83 Kč bez DPH (z toho v roce 2015 ve výši 1.027.540,85 Kč a v roce 2016 ve výši 836.286,98 Kč). Znamená to tedy, že dle uzavřené smlouvy jste doposud neprovedli práce v celkové výši 824.562,17 Kč bez DPH (dále jen „zbytek plnění“) spočívající v následujících pracech:

část 2, dilatační celek 3

- realizace železobetonové monolitické římsy opěrné zdi
- nadzákladové soklové zdivo z lomového kamene
- zdivo z cihel plných, zdivo pilířů včetně ŽB krycích desek
- omítka cihelného zdiva včetně nátěru
- dodávka a montáž plotových výplní včetně nátěru
- izolace zdiva proti zemní vlhkosti
- zásypy konstrukcí, terénní úpravy
- obnova vybourané části komunikace ze žulových kostek
- oprava části asfaltové komunikace podél oplocení

část 3, dilatační celek 4

- dokončení monolitické opěrné stěny
- stěna úseku 2
- základ a stěna úseku 3

- realizace elezobetonové monolitické římsy opěrné zdi úseku 4
- nadzákladové soklové zdivo z lomového kamene
- zdivo z cihel plných, zdivo pilířů včetně B krycích desek
- omítka cihelného zdiva včetně nátěru
- dodávka a montáž plotových výplní včetně nátěru
- oprava stávajících dvoukřídlých vrátek
- izolace zdiva proti zemní vlhkosti, drenážní potrubí a zásyp
- zásypy konstrukcí, protimrazové klíny z jílu, terénní úpravy

Na základě výše uvedeného Město Jaroměř, jako objednatel, v souladu s čl. XI Další ujednání, odst. 1 uzavřené smlouvy a ustanovení § 2004, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tímto

odstupuje

ohledně nesplněného zbytku plnění od Smlouvy o dílo č. SD/OMM-0268/2015 „Oprava opěrné zdi u MŠ Lučická“ ze dne 24. 6. 2015 ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD/OMM-0268/2015-D01 „Oprava opěrné zdi u MŠ Lučická“ ze dne 11. 11. 2015.

Toto odstoupení schválila Rada města dne 5. 10. 2016 pod č. usnesení 1314-35-2016-OMM-RM.

Toto odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení.

Ing. Jiří Klepsa
starosta