

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

evidované u objednatele pod č. 57/2017/UPIS, č.j. SPCSS-03297/2017,
evidované u zhotovitele pod č. 308-17

Smluvní strany:

Zhotovitel:

ARYKA IN-WEST a. s.

[Redacted address of Zhotovitel]

IČO: 26722411

[Redacted identification details of Zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Objednatel:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

[Redacted address of Objednatel]

IČO: 03630919

[Redacted identification details of Objednatel]

(dále jen „Objednatel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo

(dále jen „Dodatek č. 1“)

I. ÚVOD

- 1.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 22.09.2017 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele provést výměnu kamerového systému na plášti budovy sídla Objednatele včetně instalace kabelových tras a slaboproudých rozvodů, dále upgrade kamerového SW, zpracování příslušné technické dokumentace (technického projektu), dále demontáž stávajícího kamerového systému, demontáž kabelových tras a jejich likvidace, dále instalace nového kamerového systému včetně jeho oživení a začlenění vyměněného kamerového systému do stávajícího systému dle v příloze č. 1 uvedené Technické specifikace (dále jen „**dílo**“) a na straně druhé závazek Objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou cenu díla, vše způsobem a za podmínek dále ve Smlouvě uvedených. Smlouva nabyla účinnosti dnem 25.09.2017.
- 1.2 Zhotovitel se v článku I. odst. 1.7 Smlouvy zavázal realizovat dílo v termínu nejpozději do 2 měsíců od uzavření Smlouvy, nejpozději však do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy.
- 1.3 S ohledem na skutečnost, že Objednatel z objektivních technických důvodů nemohl poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost k předání prostředí k řádné realizaci díla, dohodly se Smluvní strany na novém termínu plnění díla.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že čl. I. odst. 1.7 Smlouvy se nahrazuje tímto ustanovením:
Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo a poskytovat Podporu v těchto termínech:

Název	Termín
Účinnost smlouvy o dílo	25.09.2017
Instalace a Implementace včetně poskytnutí licencí	29.10.2018
Školení včetně poskytnutí Dokumentace	nejpozději k datu předání díla

- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že čl. I. odst. 1.7 Smlouvy se dále doplňuje tímto ustanovením:
*Zhotovitel je povinen zahájit Produktivní provoz SW řešení nejpozději do 29.10.2018 (dále jen „**Lhůta pro dokončení**“). Úplný a řádný Produktivní provoz je považován za zahájený dnem předání řádně dokončeného díla Zhotovitelem a akceptací díla Objednatelem. Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Lhůtu pro dokončení nelze prodloužit.*
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytne záruku a podporu na software (SMA) v trvání minimálně do 30.06.2022; toto ujednání však nemá vliv na ujednání stran v čl. VII. Smlouvy, zejména na trvání záruky v délce 60 měsíců se záručním servisem ke všech ostatním částem díla.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy včetně jejích příloh zůstávají beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Dodatek č. 1 bude v elektronické podobě v registru smluv zveřejněn.
- 3.2 Dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.

3.3

3.4 Smluvní strany prohlašují, že obsah Dodatku č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích tohoto Dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Za Objednatele:

V Praze _____ dne _____

Za Zhotovitele:

V _____ dne _____



