

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 20.10.2017

Zhotovitel: **ELPE s.r.o.**
Myslotínská 1978, 393 01 Pelhřimov
IČ: 49050494, DIČ: CZ49050494

Zastoupený: Josef Fučík, jednatel

Objednatel: **Obec Veselá**
Veselá 31, 394 70 Kamenice nad Lipou
IČ: 00249327, DIČ: CZ00249327

Zastoupený: RNDr. Jana Mazancová, starostka obce

Předmět smlouvy:

název stavby: **Veselá, VO, MR – II. Etapa**

Tímto dodatkem se mění bod:

Snížení ceny:

Původní cena ve SoD: 757 115,- Kč
Výše dodatku: - 95 237,- Kč
Celková cena vč.dodatku: 661 878,- Kč

Změna termínu:


Původní termín: do 30. května 2018
Nový termín dodání: do 30. srpna 2018

Datum: 25.5.2018


.....
za zhotovitele
Josef Fučík
jednatel společnosti
ELPE s.r.o.

ELEKTROMONTÁŽE-HRČMOSVODY-REVIZE
Myslotínská 1978, 393 01 PELHŘIMOV
tel./fax: 565323299, IČO: CZ49050494
tel.: 565321639 DIČ: CZ49050494
e-mail: elpe@elpe.cz

Datum: 25.5.2018


.....
za objednatele
RNDr. Jana Mazancová
starostka obce

