

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017460, kterou dne 14. 12. 2017 uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tyto smluvní strany:

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje**, IČ 70886300,  
se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem,  
zastoupená [redacted] ředitelem HZS Ústeckého kraje.

(dále jen „objednatel“)

a

**Correct BC, s.r.o.**, IČ 250 28 588, DIČ CZ250 28 588  
se sídlem: Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem  
zastoupená [redacted]  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L. pod sp.zn. C 13143  
Bankovní spojení: č.ú. [redacted]  
Telefon: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany dne 14.12. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 2017460 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci k provedení stavebních úprav objektu stanice Ústí nad Labem Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje v rozsahu sjednaném smlouvou o dílo.
2. Projektová dokumentace bude použita jako příloha k žádosti o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu životního prostředí 1014-2020“, musí tedy splňovat veškeré náležitosti stanovené v podmínkách daného programu. Jednou z příloh žádosti o poskytnutí dotace je vypracované energetické posouzení.
3. Při zpracování žádosti o poskytnutí o dotace bylo zjištěno, že z údajů obsažených v dokumentaci pro vydání stavebního povolení jsou údaje pro vypracování energetického posouzení nedostačující a tento stupeň dokumentace neposkytuje veškeré údaje pro vypracování žádosti o poskytnutí podpory. Podklady poskytuje další stupeň dokumentace, tedy dokumentace pro provedení stavby.
4. S ohledem na poskytnutí relevantních údajů pro vypracování energetického posouzení se články II. a IV. smlouvy o dílo mění takto:

Čl. II.

5. *Poslední věta se mění takto: Do dokumentace pro provedení stavby budou po vydání stavebního povolení formou dodatku zapracovány podmínky z vydaného rozhodnutí. Budou-li mít zapracované podmínky vliv na změnu podrobného soupisu prací, bude tento soupis prací upraven.*

8. *Vypouští se: .....“a a) bod ii“.....*

Čl. IV.


1. b) *znění se nahrazuje takto: Dokumentaci pro provádění stavby předá zhotovitel objednateli nejpozději do 25.6. 2018.*

5. Ostatní články smlouvy v tomto dodatku neuvedené se nemění.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Sepsáno ve dvojím vyhotovení, po jednom pro každou ze smluvních stran.


V Ústí nad Labem dne  
Objednatel:

13. 06. 2018

V Ústí na  
Zhotovitel:



plk. Ing.  
ředitel HZS Ústeckého kraje



Hasičský záchranný sbor  
Ústeckého kraje  
Horova 10  
400 01 Ústí nad Labem  
-31-