

DODATEK č.2

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/132

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

[redacted] hlavní technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [redacted] e-mail:

[redacted]

[redacted], technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [redacted], e-mail:

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

VH – stavební práce, s.r.o.

IČO: 287 89 202

DIČ: CZ28789202

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

sídlo: Antala Staška 1665/30, Krč, 140 00 Praha 4

zastoupený: [redacted], jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s. číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Výstavba LC U Dubu**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/132** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.

Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „4.442.532,65 Kč bez DPH, slovy čtyřimilionyčtyřistačtyřicetdvatisícipětsetšestřicetdva korun českých šedesátpět haléřů“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „5.273.616,40Kč bez DPH, slovy pětmilionůdvěstěsedmdesátřítisícšestsetšestnáct korun českých čtyřicet haléřů.

Důvod změny: Z důvodu úpravy přístupových komunikací ke stavbě (obecní a lesní cesta) po odvozu a dovozu materiálů potřebnou na výstavbu LC U Dubu – jediná přístupová cesta do lesního komplexu.

Cena díla dle smlouvy o dílo:	4.442.532,65 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1:	4.746.635,82 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 2:	5.273.616,40 Kč bez DPH

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 2 v jeho plném znění.

07-06-2018

V E. STAVENÍ, dne: 4.6.2018

V Liberci dne:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava příjezdové komunikace k LC U Dubu	JKSO	
Název objektu	VRN - Obec Mlázovice	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	VH - stavební práce, s.r.o.	28789202	CZ28789202
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		08.05.2018	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 182 902,60	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 109 558,38	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 292 460,98	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 292 460,98

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	292 460,98	61 416,81

Cena s DPH 353 877,79

E Přípočty a odpočty

Dodávatel	0,00
Kluzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava příjezdové komunikace k LC U Dubu
 Objekt: VRN - Obec Mlázovice


Objednatel:

Zhotovitel: VH - stavební práce, s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Datum: 8. 5. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
1 Zemní práce										
4	R	181102302	Úprava pláně v zářezech se zrušením	m2	2 253,000	9,75	0,00	21 966,75	21 966,75	0,000
							0,00	21 966,75	21 966,75	0,000
5 Komunikace										
2	R	564831111	Podklad ze šterkodře ŠD tl 100 mm - 0-32 a 0-63 mm	m2	3 210,000	46,69	114 500,70	35 374,20	149 874,90	606,690
3	R	564851111	Podklad ze šterkodře ŠD tl 150 mm - 0-63 mm	m2	1 295,000	65,72	68 401,90	16 705,50	85 107,40	362,522
							0,00	35 511,93	35 511,93	0,000
998 Přesun hmot										
5	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	969,212	36,64	0,00	35 511,93	35 511,93	0,000
Celkem										
								182 902,60	109 558,38	292 460,98
										969,212



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava příjezdové komunikace k LC U Dubu	JKSO	
Název objektu	Lesy ČR	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	VH - stavební práce, s.r.o.	28789202	CZ28789202
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		08.05.2018	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	149 120,01	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	85 399,59	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		234 519,60	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 234 519,60

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	234 519,60	49 249,12
Cena s DPH			283 768,72

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava příjezdové komunikace k LC U Dubu
 Objekt: Lesy ČR

Objednatel:
 Zhotovitel: VH - stavební práce, s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 8. 5. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1										
4	R	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním	m2	1 638,000	9,75	0,00	15 970,50	15 970,50	0,000
					0,00			15 970,50		0,000
					149 120,01			85 399,59	234 519,60	790,360
5										
Komunikace										
2	R	564631111	Podklad ze šterkodré ŠD tl 100 mm /0-63mm/	m2	1 755,000	46,69	62 600,85	19 340,10	81 940,95	331,818
1	R	564651111	Podklad ze šterkodré ŠD tl 150 mm /0-63mm/	m2	1 638,000	65,72	86 519,16	21 130,20	107 649,36	458,542
3	221	998225111	Přesun hmoti pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	790,360	36,64	0,00	28 958,79	28 958,79	0,000
Celkem							149 120,01	85 399,59	234 519,60	790,360