

**Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o poskytování služeb  
číslo Objednatele: 219/00066001/2017  
číslo Poskytovatele: 024/17/AP  
ze dne 5.10.2017

na „**II/106 hranice okresu Benešov – Chrást nad Sázavou, rekonstrukce, DSP/PDPS/IČ k SP**“

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

dále jen „**Dodatek č. 1**“

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

dále jen „**Objednatel**“

a

**Atelier PROMIKA s.r.o.**

se sídlem: Muchova 9, 160 00 Praha 6

IČ: 26080273

DIČ: CZ26080273

zápis v obchodním rejstříku: vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 103969

bankovní spojení: RB Praha 6, číslo účtu: 4035220001/5500

jejímž jménem jedná Ing. Petr Macek, jednatel

dále jen „**Poskytovatel**“

Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“.

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE**

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 5. 10. 2017 Smlouvu o poskytování služeb č. 219/00066001/2017 na „**II/106 hranice okresu Benešov – Chrást nad Sázavou, rekonstrukce, DSP/PDPS/IČ k SP**“ (dále jen „**Smlouva**“);
- (B) Smluvní strany konstatují, že z objektivních důvodů, které nejsou na straně Objednatele ani Zhotovitele, neboť se týkají dodatečných požadavků třetích stran, není Poskytovatel přes maximální úsilí schopen plnit předmět Smlouvy v požadované době plnění. S těmito okolnostmi byl Objednatel Poskytovatelem průběžně seznamován. Na základě požadavku silničního správního úřadu, dotčených obcí a Policie ČR je nutné do již zpracované PD doplnit návrh okružní křižovatky na silnici II/106 v Krhanicích v km 16,390. Dále je nutné dle požadavku

společnosti CETIN provést návrh přeložky nadzemního sdělovacího vedení v několika úsecích po trase opravy silnice II/106 a také návrh na lokální přeložky sloupů veřejného osvětlení;

- (C) Smluvní strany se, ve snaze o maximální možnou eliminaci prodloužení délky trvání projekční a inženýrské činnosti, dohodly, že bude zpracována Dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUSP) a v rámci inženýrské činnosti bude žádáno o společné územní a stavební povolení;
- (D) Výše uvedenými úpravami objektivně vznikají Poskytovateli vícenáklady, které nebylo možné předvídat;

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1:

## I. Předmět Dodatku

- I.1 Předmětem Dodatku č. 1 je změna Článku 5. Termíny plnění Smlouvy a Přílohy č. 2 – Oceněný soupis prací.
- I.2 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení Článku 5. Termíny plnění Smlouvy o poskytování služeb č. 219/00066001/2017 na „II/106 hranice okresu Benešov – Chrást nad Sázavou, rekonstrukce, DSP/PDPS/IČ k SP“ ze dne 5.10.2017 se mění a nyní zní následovně:

### „Článek 5.

#### Termíny plnění

- 5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:
  - 5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení - koncept
    - **Nejpozději do konce května 2018**
  - 5.1.2 Dokumentace pro stavební povolení - čistopis
    - **Nejpozději do dvou týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele**
  - 5.1.3 Podání žádosti o vydání stavebního povolení
    - **Nejpozději do konce června 2018**
  - 5.1.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby
    - **Nejpozději do konce června 2018**
  - 5.1.5 Výkon autorského dozoru
    - **Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**
- 5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně Poskytovatele. Po obdržení žádosti poskytovatele Objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté Poskytovatelem a odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro dokončení.“

- I.3 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací Smlouvy o poskytování služeb č. 219/00066001/2017 na „II/106 hranice okresu Benešov – Chrást nad Sázavou, rekonstrukce, DSP/PDPS/IČ k SP“ ze dne 5.10.2017 se mění a nyní zní následovně:

### „Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací

Soupis prací akce:

**II/106 hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou, rekonstrukce**

*Silnice II/106 v úseku km 13,846 - 18,820 (délka přibližně 4,94 km)*

Popis	Kč bez DPH
DSP	600 000
DSP - navýšení dle Dodatku č. 1	148 000
IČ	80 000
IČ - navýšení dle Dodatku č. 1	32 000
zaměření	70 000
geotechnický průzkum	60 000
mapy KN, záborový elaborát	50 000
Inženýrské sítě	40 000
diagnostika vozovky	100 000
diagnostika mostu	120 000
PDPS	490 000
PDPS - navýšení dle Dodatku č. 1	112 000
Reprografie (dle požadavků uvedených v SOD)	20 000

	Předpokládaný počet hod	Kč bez DPH	Cena celkem/AD*)
Výkon autorského dozoru	80	400	32 000

\*) Pozn: Výkon AD bude fakturován podle skutečnosti

<b>Původní cena celkem</b>	<b>1 662 000</b>
<b>Navýšení ceny dle Dodatku č. 1</b>	<b>292 000</b>
<b>Nová cena celkem</b>	<b>1 954 000</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>410 340</b>
<b>Nová cena celkem s DPH</b>	<b>2 364 340</b>

”

## II. Ostatní ustanovení

- II.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb č. Objednatele 219/00066001/2017 a č. Poskytovatele 024/17/AP na „II/106 hranice okresu Benešov – Chrást nad Sázavou, rekonstrukce, DSP/PDPS/IČ k SP“ ze dne 5.10.2017, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- II.2 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskyvatel dva (2) stejnopisy.

- II.3 Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.
- II.4 Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jeho podpisu kteroukoliv ze Smluvních stran.
- II.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří nové znění přílohy Smlouvy:  
Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací (viz odst. I.3)

V Říčanech dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
Zdeněk Dvořák, ředitel

\_\_\_\_\_  
Atelier PROMIKA s.r.o.  
Ing. Petr Macek

\_\_\_\_\_  
Atelier PROMIKA s.r.o.  
Ing. Pavel Míka