

2017


Stejnopis č. 1

Dodatek č. 2

OBJEDNÁVKY veřejná zakázka malého rozsahu č. OMI/OBJ/936/10 ze dne 15.4.2010, kontrolní číslo: K-285-264-100 k zajištění inženýrské činnosti stavby č. 3136 TV Satalice, etapa 0019 – Budovatelská II

uzavřený, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:



1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČ: 00064581,
DIČ: CZ 00064581
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „Objednatel“)

a

2. ZAVOS s.r.o.

se sídlem: Praha 2, Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00
IČ: 60203013
DIČ: CZ 60203013
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 25372
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupena: Ing. Pavlem Příkrylem, jednatelem společnosti


(dále jen „Dodavatel služeb“)

(Objednatel a Dodavatel služeb dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně OBJEDNÁVKY- veřejná zakázka malého rozsahu č. OMI/OBJ/936/10 ze dne 15. 4. 2010, (dále jen „OBJEDNÁVKY“), k zajištění inženýrské činnosti stavby č. 3136 TV Satalice, etapa 0019 – Budovatelská II, která spočívá v ukončení této objednávky ve fázi územního řízení a ve finančním vypořádání této fáze takto:

1.1. Z předmětu objednávky se vypouští v I. fázi: příprava stavby – územní rozhodnutí, územní souhlas, zajištění pravomocného územního rozhodnutí a to z důvodu zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí Městskou částí Praha 19 čj. P19 312/2017-OV/NO ze dne 12.1.2017. Po podání odvolání proti tomuto rozhodnutí bylo vydáno Rozhodnutí HMP MHMP, Odbor stavebního řádu, čj. MHMP 1490731/2017 ze dne 6.10.2017 o zamítnutí



odvolání a potvrzení usnesení o zamítnutí žádosti vydaného MČ Praha 19. V předmětu I. fáze zůstává podání žádosti o vydání ÚR

- 1.2. Z předmětu objednávky se v celém rozsahu vypouští II. fáze: příprava stavby – ohlášení stavby, stavební povolení a to vzhledem k důvodu uvedeném v předchozím bodu 1.1..

2. Mění se **Cena a platební podmínky, odstavec 1.** takto:

2.1. Článek **Cena a platební podmínky, odstavec 1** tak tedy zní:

Cena v rozsahu stanoveném tímto dodatkem č. 2 bude uhrazena za **I. fázi: příprava stavby – územní rozhodnutí – podání žádosti o vydání ÚR** ve výši 90 % ceny této fáze..

základní cena	107 100,00 Kč
DPH 21%	22 491,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	129 591,00 Kč

Faktura – daňový doklad bude doložena „Protokolem o předání a převzetí plnění“, jehož originál potvrzený OTV MHMP bude tvořit přílohu faktury – daňového dokladu.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění faktury – daňového dokladu bude den podpisu „Protokolu o předání a převzetí plnění“, jehož přílohou budou kopie: Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ze dne 11.11.2016, Usnesení – zamítnutí žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby čj. P19 312/2017-OV/NO ze dne 12.1.2017 a Rozhodnutí HMP MHMP, Odbor stavebního řádu čj. MHMP 1490731/2017 ze dne 6.10.2017.

Rekapitulace ceny

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Celkem vč. DPH
Původní cena celkem vč. dod.č.1	199 000,00	41 790,00	240 790,00
Dodatek č. 2 – snížení ceny o	- 91 900,00	- 19 299,00	- 111 199,00
Zbývá k úhradě za I.fázi . ÚR	107 100,00	22 491,00	129 591,00

3. ZÁVĚR

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti beze změny.

- 3.1. Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem dodatku č. 2 k OBJEDNÁVCE, výslovně prohlašují, že dodatku č. 2 k OBJEDNÁVCE porozuměly a bezvýhradně s jejím obsahem souhlasí; dále prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že obsah smlouvy nebo její uzavření nebyly jakkoli vynucovány, smlouva neodporuje

zákonu a nepřičí se dobrým mravům; na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, resp. podpisy svých zástupců.

3.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl.m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku.

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), které zajistí hl. m. Praha.

OBJEDNATEL


Hlavní město Praha

Podpis: 

Jméno: Ing. Martin Vlk

Funkce: ředitel OTV MHMP

Datum: 01-12-2017



DODAVATEL SLUŽEB

ZÁVOS s.r.o.

Podpis: 

Jméno: Pavel Příkryl

Funkce: jednatel společnosti

Datum:



Ne R 2017 