



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky:

„Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3431/2017/Pal**

Sub. SPROFIN / ISPROFOND: 532 372 0004 / 327 321 4901

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **7163 /MP**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **úprava termínů plnění dílčích etap dle SOD**. K posunu termínů dochází z důvodu doplnění nového technického řešení železničního přejezdu v km 304,090, které spočívá ve změně rozsahu a způsobu zabezpečení přejezdu a které vzešlo z požadavku OŘ Plzeň – SSZT až při závěrečném projednání připomínek, které se uskutečnilo dne 05. 04. 2018, nemohl zhotovitel dílčí etapy dokončit v termínu dle SOD. Dále pak požadavek na zpracování aktualizace Záměru projektu z důvodu navýšení ceny oproti přípravné dokumentaci.

V souvislosti s výše uvedeným se mění příloha č. 5 SOD – Harmonogram plnění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. E618-S-3431/2017/Pal a č. zhot.: 7163 /MP takto:

1. **článek 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- Ruší se távající text v článku 5.13 SOD a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky: OP/P/09/17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/05/17 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění – <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy obj. č E618-S-3431/2017/Pal a č. zhot.: 7163 /MP, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nich dvě (3) vyhotovení obdrží Objednatel a 2 vyhotovení Zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 31. 5. 2018

V Praze dne 31. 5. 2018

Ing. Petr Hofhanzl

Ředitel Stavební správy západ

Ing. David Krása

předseda představenstva

METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl

místopředseda představenstva

METROPROJEKT Praha a.s.



Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 5 měsíců od podpisu Smlouvy	Návrh technického řešení projektu se zapracováním výsledků zpracovaného podrobného geotechnického průzkumu k připomínkovému řízení	Předávací protokol o předání dílčího plnění. Projekt stavby k připomínkovému řízení (digitální forma).
2. Dílčí etapa	do 27.9.2018	Předání kompletního Projektu. Podání žádosti o stavební povolení. Zpracování zadávací dokumentace dle vyhl. 169/2016 Sb.	Předávací protokol o předání dílčího plnění. Kopie žádosti o stavební povolení, potvrzená podatelnu Drážního úřadu. Kompletní projekt stavby v požadovaném počtu paré. Zadávací dokumentace dle vyhl. 169/2016 Sb.
3. Dílčí etapa	do 12.11.2018	Odevzdání kompletního díla. Nabytí právní moci stavebního povolení. Výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy a zpracování plánu BOZP § 14 zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění	Předávací protokol o předání dílčího plnění. Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli. Předání kompletního díla včetně protokolu o posouzení shody, schválených závěrových tabulek a POTV a KSU.
4. Dílčí etapa	v rozsahu realizace stavby	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 18 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení</u>	<u>předpoklad do 30. 04. 2020</u>		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **74170**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 24681397-3dcd-462b-92ba-3efd91b8754b

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **15.06.2018 11:40:02**



89df1ecc-60ac-44a5-a32a-758fbe06c87c