

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

č. smlouvy objednatele: 61ZA-001982/17

„SA – D11 Čištění příkopů a rigolů“

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČ:

DIČ:

osoba jednající jménem zadavatele:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

### Marius Pedersen, a. s.

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupen:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřené Smlouvy o poskytnutí služby  
*Doba plnění*, dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku z důvodu čekání na náhradní  
díl.

### **Doba plnění**

**Původně dohodnutá doba plnění do 30. 6. 2018 se na základě vyjádření dodavatele mění  
a to do 31. 8. 2018 z kapacitních důvodů.**

Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu a nabývá  
platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku ke Smlouvě strany připojily své podpisy:

### **Ředitelství**

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: [redacted]

Funkce: [redacted]

Datum: 14. 6. 2018

**Marius Pedersen, a. s.**

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: [redacted]

Funkce: [redacted]

Datum: 14. 6. 2018