



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>město Otrokovice</b>
se sídlem:	nám. 3. května, 1340, 765 23 Otrokovice
zastoupený:	Mgr. Jaroslavem Budkem, starostou města
IČ:	002 84 301
DIČ:	CZ00284301
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.:	0000122921/0100
Tel./ fax :	577 680 111
E-mail:	radnice@muotrokovice.cz
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:	Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
Zástupce ve věcech technických při realizaci díla:	Ing. František Žák, vedoucí odboru rozvoje města, MěÚ Otrokovice

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AMBRA-Group, s.r.o.</b>
se sídlem:	Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupený:	Alena Svobodová, jednatel
IČ:	25 37 98 87
DIČ:	CZ25379887
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd. C, vl. 16590	
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú.:	19-3606010207/0100.
Tel.:	+420 558 639 115
E-mail:	ambra@ambra.cz.
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:	Alena Svobodová, jednatel
Zástupce ve věcech technických při realizaci díla:	Simona Rychlá

(dále jen „zhotovitel“)

### I.

Smluvní strany uzavřely dne 10.04.2018 Smlouvu o dílo k veřejné zakázce s názvem

#### „Dodávka a montáž truhlářských výrobků – Sportovní hala Bahňák“

V souladu se Smlouvou o dílo ze dne 10.04.2018 článkem 11. „Změny smlouvy, odstoupení od smlouvy“ se smluvní strany dohodly na následujících doplněních a změnách smlouvy:

**V čl. 3 smlouvy se mění odst. 3.1 :**

**Ruší se text :**

### 3. Čas a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a to nejpozději **31.05.2018**.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli.

Ostatní ustanovení tohoto článku zůstávají beze změn.

Nové znění:

### 3. Čas a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a to nejpozději **do 15.06.2018**.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli.

Důvodem prodloužení termínu pro dokončení díla o 15 dní jsou návaznosti na celkovou dokončenost stavby vůči jednotlivým prvkům v rámci dodávky interiéru - vnitřního vybavení. Pro dodávku a montáž interiérového vybavení bylo nutno zpracovat dílenskou prováděcí dokumentaci, která byla investorem a osobou provádějící výkon technického dozoru investora řádně schválena. Až poté mohlo být přistoupeno k realizaci dodávky, přičemž bylo třeba ještě před samotnou realizací provést dílčí úpravy ve stavbě. Vyřešení těchto detailů bylo nezbytné pro řádné a bezproblémové užívání stavby jako celku.

**V čl. 4 smlouvy se mění odst. 4.1 :**

**Ruší se text :**

### 4. Cena za dílo

4.1 Cena díla je stanovena dohodou stran na základě cenové nabídky a nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy) a činí:

<b>Cena bez DPH celkem Kč</b>	<b>1.639.050,- Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>344.201,- Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>1.983.251,- Kč</b>

**(cena celkem vč. DPH slovy: jedenmiliondevětsetosmdesáttřítisícdvěstěpadesátjedna korun českých)**

Ostatní ustanovení tohoto článku zůstávají beze změn.

Nové znění:

### 4. Cena za dílo

4.1 Cena díla je stanovena dohodou stran na základě cenové nabídky, nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a cenové rekapitulace č. CN G180327-73-16 - Město Otrokovice ze dne 31.05.2018 (příloha č. 1 tohoto dodatku) a činí:

<b>Cena bez DPH celkem Kč</b>	<b>1 402 980,- Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>294 626,- Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>1 697 606,- Kč</b>

**(cena celkem vč. DPH slovy: jedenmilionšestsetdevadesátsedmtisícšestsetšest korun českých).**

## II.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 10.04.2018 se nemění.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Cenová rekapitulace č. CN G180327-73-16 - Město Otrokovice ze dne 31.05.2018

Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.


Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (*dále jen „zákon o registru smluv“*). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku

v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s uveřejněním úplného znění dodatku včetně smlouvy, všech příloh a všech údajů a informací o něm.

Doložka podle § 41 obecního zřízení: Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Otrokovice dne 04.06.2018 usnesením č. RMO/316/06/18.


V Otrokovicích dne - 5. 06. 2018  
za objednatele:



Mgr. Jaroslav Budek  
starosta města

Ve Frídku-Místku dne  
za zhotovitele:

5. 6. 2018



Alena Svobodová  
jednatel



## Cenová rekapitulace č.: CN G180327-73-16 - Město Otrokovice

### Podklad k dodatku č.1 - revital.sport.haly Bahňák

Soupis více a méně práce

P.č.	Označ.	Popis	ks	Cena/ks bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH	DPH v %
<b>Vyřazené položky - masív - méněpráce</b>							
1.	T109-1	VĚŠÁKOVÁ STĚNA	1	17 190 Kč	17 190 Kč	20 800 Kč	21
2.	T109-2	VĚŠÁKOVÁ STĚNA	1	4 300 Kč	4 300 Kč	5 203 Kč	21
3.	T110	ODKLÁDACÍ PULT	1	55 040 Kč	55 040 Kč	66 598 Kč	21
4.	T117	STOLEK	6	4 300 Kč	25 800 Kč	31 218 Kč	21
5.	T118	ŽIDLE	12	3 740 Kč	44 880 Kč	54 305 Kč	21
6.	T119	OBKLAD S NÁSTĚNKOU	1	94 500 Kč	94 500 Kč	114 345 Kč	21
7.	D	Doprava	1	3 200 Kč	3 200 Kč	3 872 Kč	21
8.	M	Montáž	1	8 500 Kč	8 500 Kč	10 285 Kč	21
9.		<b>Méně-práce celkem</b>			<b>253 410 Kč</b>	<b>306 626 Kč</b>	
<b>Doplňené položky - vícepráce</b>							
10.	T9	Kuchyňská linka -dle výkresového zadání	1	48 950 Kč	48 950 Kč	59 230 Kč	21
11.	AT NI 1	Vestavná nika, 1990x940x150 mm, obvodový lem šířky 70 mm, 1x police volná, LED osvětlení - svislé, záda pevná, lamino bílé	1	5 860 Kč	5 860 Kč	7 091 Kč	21
12.	AT NI 2	Vestavná nika, 4820x840x150 mm, obvodový lem šířky 70 mm, LED osvětlení - svislé, záda pevná, lamino bílé	1	10 680 Kč	10 680 Kč	12 923 Kč	21
13.	AT NI 3	Vestavná nika, 1975x940x150 mm, obvodový lem šířky 70 mm, 1x police volná, LED osvětlení - svislé, záda pevná, lamino bílé	1	5 810 Kč	5 810 Kč	7 030 Kč	21
14.	AT NI 4	Vestavná nika, 1970x930x150 mm, obvodový lem šířky 70 mm, 1x police volná, LED osvětlení - svislé, záda pevná, lamino bílé	1	5 810 Kč	5 810 Kč	7 030 Kč	21
15.	AT SP	Stůl pracovní, 1200x750x600 mm, konstrukce celolamino, horní deska tl. 36 mm, čelní krycí deska,	2	3 320 Kč	6 640 Kč	8 034 Kč	21
16.	AT PV	Police volné - pro výklenek v kuželně, š 705 mm, dezén shodný jako dveře výklenku	6	190 Kč	1 140 Kč	1 379 Kč	21
17.	D	Doprava	1	3 300 Kč	3 300 Kč	3 993 Kč	21
18.	M	Montáž	1	7 200 Kč	7 200 Kč	8 712 Kč	21
19.		<b>Více-práce celkem</b>			<b>95 390 Kč</b>	<b>115 422 Kč</b>	
<b>Rozdíl</b>							
20.		<b>ROZDÍL mezi méně a více prací</b>	1		<b>-158 020 Kč</b>	<b>-191 204 Kč</b>	21
21.		<b>Rezerva</b>			<b>-78 050 Kč</b>	<b>-94 441 Kč</b>	
		<b>Celkem</b>			<b>-236 070 Kč</b>	<b>-285 645 Kč</b>	

Ve Frýdku-Místku 31.05.2018

Leopold Dias  
manažer přípravy a realizace zakázek  
tel.: 558 639 123, 606 754 054

