

FINANČNÍ HARMONOGRAM

	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	Celkem
Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, přístavba a nástavba																		
Předání staveniště																		
Zahájení stavebních prací																		
Stávající bazén																		
Práce a dodávky HSV		6 800 125 Kč	7 026 796 Kč	6 800 125 Kč	7 026 796 Kč	6 800 125 Kč	7 026 796 Kč	226 671 Kč										41 707 433 Kč
Práce a dodávky PSV							11 327 226 Kč	11 327 226 Kč	10 231 043 Kč	11 327 226 Kč	10 961 832 Kč	11 327 226 Kč	10 961 832 Kč	11 327 226 Kč	10 596 437 Kč			99 387 274 Kč
Montáže								11 242 845 Kč	10 154 828 Kč	11 242 845 Kč	10 880 173 Kč	11 242 845 Kč						54 763 535 Kč
Přístavba																		
Práce a dodávky HSV				5 238 205 Kč	5 412 811 Kč	5 238 205 Kč	5 412 811 Kč											21 302 032 Kč
Práce a dodávky PSV							3 451 993 Kč	3 451 993 Kč	3 117 929 Kč	3 451 993 Kč	3 340 638 Kč	3 451 993 Kč	3 340 638 Kč					23 607 176 Kč
Montáže								6 506 505 Kč	5 876 843 Kč	6 506 505 Kč	6 296 618 Kč							25 186 472 Kč
Ubytovna																		
Práce a dodávky HSV					2 481 498 Kč	2 401 450 Kč	2 481 498 Kč	2 401 450 Kč										9 765 897 Kč
Práce a dodávky PSV								1 628 684 Kč	1 471 069 Kč	1 628 684 Kč	1 576 146 Kč	1 628 684 Kč	1 576 146 Kč					9 509 413 Kč
Montáže								605 670 Kč	670 563 Kč	648 932 Kč								1 925 164 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady		333 580 Kč	344 700 Kč	333 580 Kč	344 700 Kč	333 580 Kč	344 700 Kč	344 700 Kč	311 342 Kč	344 700 Kč	333 580 Kč	344 700 Kč	333 580 Kč	344 700 Kč	333 580 Kč			4 725 719 Kč
Dokončení stavebních prací																		
Vykližení staveniště																		
Celkem		7 133 705 Kč	7 371 495 Kč	12 371 910 Kč	15 265 805 Kč	14 773 360 Kč	30 045 024 Kč	37 130 073 Kč	31 768 723 Kč	35 172 515 Kč	34 037 918 Kč	27 995 447 Kč	16 212 196 Kč	11 671 926 Kč	10 930 018 Kč			291 880 114 Kč