



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VZ/031/2017

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky

„Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích – II“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

SYSTEMATICA s.r.o.

se sídlem: Jindřišská 33, 530 02 Pardubice

IČO: 288 51 587

DIČ: CZ28851587

zastoupena: Rudolfem Bernartem

zapsaná v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 30988

Bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každá jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento:

Dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky

„Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“

(dále jen „**Dodatek**“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 11 2017 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích – II“ (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku ke Smlouvě je sjednání těchto nepodstatných změn závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn v součtu nepřesahuje procentní limit původní hodnoty závazku stanovený v cit. ust. ZZVZ:
 - 1.2.1. Klempířské úpravy okapové lišty na spodní zděné stavbě při přechodu nadzákladové konstrukce a svislé ochrany spodní stavby. Projektová dokumentace toto řešení neobsahovala.
 - 1.2.2. Doplnění vodících a znakových prvků pro nevidomé, které projektová dokumentace neřešila.
 - 1.2.3. Doplnění kabelové přípojky NN z rozvaděče na budově vlakového nádraží. Tuto přípojku projektová dokumentace neřešila a odkazovala zřízení této přípojky prostřednictvím provozovatelem distribuční sítě ČEZ.
 - 1.2.4. Odstranění nefunkčního septiku v místě stavby. Projektová dokumentace toto odstranění neřešila, jeho zachování by bránilo provedení stavby a terénním úpravám.
 - 1.2.5. Provedení terénních úprav, které je nutno provést z důvodu existence stávajících sítí.
 - 1.2.6. Změna umístění 2 ks stromů oproti PD (bez vlivu na cenu) - z důvodu existence inženýrských sítí a jejich ochranných pásem v místě určeném podle PD pro výsadbu některých stromů.
- 1.3. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku ke Smlouvě je dále sjednání těchto nepodstatných změn závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 4 ZZVZ, když tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn v součtu je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než procentní limit původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce stanovený v cit. ust. ZZVZ:
 - 1.3.1. Doplnění veřejné pumpy včetně instalace. Veřejná pumpa nebyla součástí projektové dokumentace.
 - 1.3.2. Instalace HW a SW pro použití Inkarty ČD a.s.
- 1.4. Ocenění dodatečných stavebních prací bylo provedeno v souladu se způsobem uvedeným ve Smlouvě, tzn. dle jednotkových cen položek, které se nachází ve Výkazu výměr, u nových položek dodatečných stavebních prací byla pro stanovení ceny použita položka dle použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní.
- 1.5. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku ke Smlouvě je taktéž prodloužení doby pro provedení a dokončení Díla Akceptací Díla, a to s ohledem na změny plnění Díla sjednané= tímto Dodatkem a potřebu provést zkušební provoz Parkovací věže s dostatečným internetovým připojením.

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva mění způsobem uvedeným ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

- 2.2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané tímto dodatkem, nově Cena Díla dle čl. 5.1 Smlouvy činí:

cena dle SoD bez DPH:	11.120.785,- Kč
vícepráce bez DPH:	327.253,- Kč
<u>méněpráce bez DPH:</u>	<u>-249.574,- Kč</u>
cena celkem bez DPH	11.198.464,- Kč
DPH ve výši 21%:	2.351.677,- Kč
cena v Kč včetně DPH:	13.550.141,- Kč

slovy: Třináctmilionůpěťsetpadesátisícjednostočtyřicetjedna korun českých

- 2.3. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané tímto dodatkem, se doba pro provedení a dokončení Díla Akceptací Díla prodlužuje o 20 dnů, a tedy Smluvní strany sjednávají, že čl. 4.5 Smlouvy nově zní takto:

„4.5 Zhotovitel se zavazuje řádně provést a dokončit Dílo Akceptací Díla ve smyslu čl. 8.2 této Smlouvy nejpozději do 3 (tří) měsíců a 20 (dvaceti) dnů ode dne předání staveniště dle čl. 4.4 této Smlouvy.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
- příloha č. 1 – Změnový list č. 1
 - příloha č. 2 – Změnový výkaz výměr
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Objednatel

Zhotovitel

V Litoměřicích dne

V Pardubicích dne

.....
Město Litoměřice
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

.....
SYSTEMATICA s.r.o.
Rudolf Bernart, jednatel