

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 12, OSTRAVA

číslo návrhu: **51**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 1236/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	5.4.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M3	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Vybourání stěny mezi m.č. 3.12(13) a 3.14

1. Zdůvodnění změny

Z důvodu špatného stavu zdiva, zjištěného po odkrytí stávajících konstrukcí bylo nutné provést vybourání nesoudržné stávající stěny. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové provedení

Celkem

11 408,94 bez DPH

3. Závěr

Návržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCEŇENÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílní vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M3	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	11 408,94
2	Méněpráce	0,00
Celkem		11 408,94

Cenový dopad celkem bez DPH




ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	11 409 Kč
-----	---------------------------------	------------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Porr a.s. -58- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	30.5.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		30.5.18	
Za TDO:		30.5.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 51

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M3	Čs. Legii 12 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 02	Architektonicko-stavební řešení			
96	Bourání konstrukcí	4 544,38	0,00	4 544,38
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 864,56	0,00	6 864,56
		11 408,94	0,00	11 408,94
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		11 408,94	0,00	11 408,94

Realizované práce celkem bez DPH	11 408,94
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	11 408,94
DPH 21%	2 395,88
Realizované práce celkem včetně DPH	13 804,81

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Str
IČO: 43005560



ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 51

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo Jiřího Myrona
 Část: ZL 51 Vybourání stěny mezi m.č. 3.12(13) a 3.14

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 5.4.2018

						SoD	VcP		MP						Zdroj	
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		Cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP		MP
							množství	cena	množství	cena						
CELKEM						0,00	11 408,94		0,00							
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						0,00	11 408,94		0,00							
Díl:	96	Bourání konstrukcí						4 544,38								
11	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	92,85631	680,50	63 188,72	6,68	4 544,38	0,00	0,00	680,50	6,68	99,53	6,68	0,00	SO 02-1
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot						6 864,56								
75	996x111	Náklady spojené s manipulací, odvozem a likvidací, stavební sutí	t	775,03200	527,15	408 555,65	13,02	6 864,56	0,00	0,00	527,15	13,02	788,05	13,02	0,00	SO 02-1
OVN-celk						0,00	0,00		0,00							
Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM						0,00	0,00		0,00							
Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projekční řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dodavatel +10% Kč

Vícepráce	11 408,94
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	11 408,94
DPH 21%	2 395,88
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	13 804,81



ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 12, OSTRAVA

číslo návrhu: **52**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 1236/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	6.4.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
SB, MS	Divadlo Jiřího Myrona	DPS
Popis změny / rozsah		

Dozdivky z CP

1. Zdůvodnění změny

Z důvodu špatného stavu nosného zdiva bylo nutné provést vybourání a následně přezdění zdiva. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz: revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

79 540,64 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M3	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	79 540,64
2	Méněpráce	0,00
Celkem		79 540,64

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	79 541 Kč
-----	---------------------------------	------------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Porr a.s. Dubčická 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560		
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		30.5.18	
Za TDO:		30.5.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadovaná / zamýšlená změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslení cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán žetel.

Všecké práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 52

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
SB, MS	Divadlo Jirího Myrona			
SO 02	Architektonicko-stavební řešení			
3	Svislé a kompletní konstrukce	56 527,52	0,00	56 527,52
96	Bourání konstrukcí	7 070,40	0,00	7 070,40
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	10 680,26	0,00	10 680,26
99	Staveništní přesun hmot	5 262,46	0,00	5 262,46
		79 540,64	0,00	79 540,64
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		79 540,64	0,00	79 540,64

Realizované práce celkem bez DPH	79 540,64
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	79 540,64
DPH 21%	16 703,53
Realizované práce celkem včetně DPH	96 244,17

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašňov
IČO: 4300560

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL Č. 52

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

Objekt: Divadlo Jiřího Myrona

Část: ZL 52 Dozdivky z CP

Objednatel: Národní divadlo Morevaskozelzské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 6.4.2018

SoD

VcP

MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méněpráce		Cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena						
CELKEM							0,00	79 540,64		0,00						
SO 02 - Architektonicko-stavební řešení							0,00	79 540,64		0,00						
Díl:	3	Svalité a kompletní konstrukce						56 527,52								
8	311231114RY1	Zdivo nosné z CP	m3	3,61125	5 440,57	19 647,26	10,39	56 527,52	0,00	0,00	5 440,57	10,39	14,00	10,39	0,00	SO 02-2
Díl:	08	Bourání konstrukcí						7 070,40								
11	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	92,85631	680,50	63 188,72	10,39	7 070,40	0,00	0,00	680,50	10,39	103,25	10,39	0,00	SO 02-1
Díl:	088	Přesuny sutí a vybouraných hmot						10 680,26								
75	996x111	Náklady spojené s manipulací, odvozem a likvidací, stavební sutí	t	775,03200	527,15	408 555,65	20,26	10 680,26	0,00	0,00	527,15	20,26	795,29	20,26	0,00	SO 02-1
Díl:	98	Stavění sutí přesun hmot						5 262,46								
95	998 01 - 100	Přesun hmot pro budovy	t	511,46790	259,74	132 848,67	20,26	5 262,46	0,00	0,00	259,74	20,26	531,73	20,26	0,00	SO 02-2
OVN-celk Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM							0,00	0,00		0,00						
Díl:	0N	Ostatní náklady														
1	0N Z2	Projektování řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dodavatel +10% Kč

Vícepráce 79 540,64
Méněpráce 0,00
Celkem vícepráce - méněpráce 79 540,64
DPH 21% 16 703,53
Vícepráce - méněpráce vč. DPH 96 244,17

	SO	m.č.	CP (m3)
A	SB	C4.17	0,30
B	SB	C2.01	0,89
C	SB	D4.04	0,30
D	SB	D4.04	0,77
E	MS	B1.15	0,04
F	SB	C4.04	0,27
G	SB	C3.04	1,26
H	SB	C3.05	1,99
I	SB	D3.11	0,08
J	SB	D3.20	0,13
K	SB	D3.30	0,00
L	MS	B0.06	0,18
M	MS	B.M.08	1,00
N	MS	B1.04	0,00
O	MS	C4.21	1,37
P	MS	ostatní	1,80
Celkem			10,39















