



KUJIP01CFSFP

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 24. 1. 2018 na akci

„Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě – stavební úpravy TZB“

I. Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické:	Ing. Radomír Janů
Tel:	564 602 283
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
<u>Zhotovitel:</u>	QATROSYSTEM, spol. s r. o.
Se sídlem:	Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod
Zastoupený:	Ing. Dušan Čapek
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Dušan Čapek
zástupce pro věci technické:	Ing. Dušan Čapek
Tel./fax: .	602 367 360
IČO:	150 58 654
DIČ:	CZ15058654
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	113241521/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 530

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 1. 2018 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. V souvislosti s realizací víceprací jsou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny. S ohledem na nutné kompletační přestávky, na které v soutěžním požadavku nebyl brán ohled, se dále mění a prodlužuje termín dokončení díla.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 3. Termín a místo plnění, staveniště, odst. 3.3. se mění a nově zní takto:

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději **31. 8. 2018**

- 3) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:
4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena celkem bez DPH: 4 700 391,81 Kč

DPH 987 082,28 Kč

Cena celkem s DPH: 5 687 474,09 Kč

Slovy: pětmilionůšestsetosmdesátsedmtisícčtyřistasedmdesátčtyři a 9/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH: 4 470 957,01 Kč

Cena díla celkem s DPH: 5 409 857,98 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1

Cena víceprací bez DPH: 294 854,50 Kč

Cena méněprací bez DPH: 65 419,70 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 229 434,80 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1 celkem s DPH: 5 687 474,09 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v přiloženém změnovém rozpočtu.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.


Příloha: změnový položkový rozpočet

Havlíčkův Brod 14 6 18

Jihlava 15. 06. 2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Ing. Dušan Čapek
jednatel společnosti

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

Položkový rozpočet

Zakázka: Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě - stavební úpravy TZB - změna č.1

Místo: Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Objednatel: Kraj Vysočina IČ: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 58601 Jihlava

Zhotovitel: QATROSYSTEM, spol. s r.o. IČ: 15058654
 Kyjovská 3578 DIČ: CZ15058654
 58001 Havlíčkův Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			164 870,44
PSV			8 114,01
MON			-104 500,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			68 484,45

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		68 484,45 CZK
Základní DPH	21 %		14 382,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,45 CZK

Cena celkem s DPH 82 866,00 CZK

v Havlíčkově Brodě dne 9.3.2018

Ing. Dušan Čapek
 Za zhotovitele

 Za objednatele



Popis rozpočtu: -

Tento položkový rozpočet obsahuje ocenění změny č. 1 na zakázce "Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě - stavební úpravy TZB".

1. Změna skladby podlahy v m.č. 111
2. Změna dodávky svítidel
3. Vícepráce na elektroinstalaci

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			6 685,76
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			6 321,59
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			11 116,16
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 448,24
97	Prorážení otvorů	HSV			9 089,63
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 584,06
713	Izolace tepelné	PSV			8 114,01
M21	Elektromontáže - nedodaná svítidla (záměna)	MON			-104 500,00
M21.a.1	Elektromontáže - dodaná svítidla (záměna)	HSV			104 500,00
M21.a.2	Elektromontáže - vicepráce	HSV			21 125,00
Cena celkem					68 484,45

Položkový rozpočet

Zakázka: Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě - stavební úpravy TZB - změna č.2

Místo: Galérie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Objednatel: Kraj Vysočina IČ: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 58601 Jihlava

Zhotovitel: QATROSYSTEM, spol. s r.o. IČ: 15058654
 Kyjovská 3578 DIČ: CZ15058654
 58001 Havlíčkův Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	96 940,87
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	96 940,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	96 940,87 CZK
Základní DPH	21 %	20 358,00 CZK
Zaokrouhlení		0,13 CZK

Cena celkem s DPH **117 299,00 CZK**

v Havlíčkově Brodě dne 16.4.2018

Ing. Dušan Čapek
 Za zhotovitele

 Za objednatele



Popis rozpočtu: -

Tento položkový rozpočet obsahuje ocenění změny č. 2 na zakázce "Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě - stavební úpravy TZB".

1. Sanační omítky v m.č. 103 a 104

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upřawy povrchů vnitřní	HSV			88 291,95
97	Prorážení otvorů	HSV			7 908,60
99	Staveništní přesun hmot	HSV			740,32
Cena celkem					96 940,87

Položkový rozpočet

S:	Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě - stavební úpravy TZB - změna č.2
O:	Galérie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				88 291,95		2,30724
1	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem Pro zvýšenou plochu o sanační omítky v 1 NP. m č 103 šatna průvodce (0,9+1,65+0,9+1,65-0,7)*1,8 m.č.104 výstavní sál stěna k m.č 111 10,75*0,8 omítky kolem el. rozvaděče a dveří do m č 105 (0,2+0,5+0,2)*2*2+1*0,5+1,2 omítky kolem vstupních dveří pro rozšíření Z vstupu (0,3+0,37+0,2)*2,1*2+(0,6+0,37+0,2)*1,4 ostatní opravy do 5 m ² :5	m2	32,11200	101,50	3 259,37	0	0
				7,92000				
				8,60000				
				5,30000				
				5,29200				
				5,00000				
2	612-R1	Fluátování zdiva rozlohem k přeměně škodliv. solí, včetně dodávky materiálu	m2	32,11200	111,00	3 564,43	0,00055	0,01766
3	61243R2	Vyrovnávací a správková malta tl. 20 mm, včetně dodávky materiálu (omítka dle WTA)	m2	32,11200	1 124,00	36 093,89	0,0308	0,98905
4	61243R2	Omítka sanační vysoké zasolení, jednovrst. tl 15 mm, omítka vyrovnávací dle WTA - stěny	m2	32,11200	435,00	13 968,72	0,0152	0,4881
5	612433310R00	Omítka sanač vnitř. Schömburg, vysoké zasol., tl. 25mm	m2	32,11200	978,00	31 405,54	0,0253	0,81243
Díl: 97		Prorážení otvorů				7 908,60		0
6	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	32,11200	58,00	1 862,50	0	0
7	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komin.	m2	32,11200	47,90	1 538,16	0	0
8	978-R1	Vysání zdiva průmyslovým vysavačem od prachu	m2	32,11200	60,00	1 926,72	0	0
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,92700	205,00	395,04	0	0
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 1,927*5	t	9,63500	22,80	219,68	0	0
				9,63500				
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km	t	1,92700	258,50	498,13	0	0
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1,927*20	t	38,54000	15,10	581,95	0	0
				38,54000				
13	979suf tříděná	Poplatek za uložení tříděné suti-cihly, beton atd	t	1,92700	460,00	886,42	0	0
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				740,32		0
14	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,30700	247,00	569,83	0	0
15	999281196R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km	t	2,30700	73,90	170,49	0	0

Položkový rozpočet

Zakázka: Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě - stavební úpravy TZB - změna č.3

Místo: Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Objednatel: Kraj Vysočina IČ: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 58601 Jihlava

Zhotovitel: QATROSYSTEM, spol. s r.o. IČ: 15058654
 Kyjovská 3578 DIČ: CZ15058654
 58001 Havlíčkův Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	39 434,00
PSV	89 995,25
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	129 429,25


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	129 429,25 CZK
Základní DPH	21 %	27 180,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,25 CZK

Cena celkem s DPH **156 609,00 CZK**

v Havlíčkově Brodě dne 13.6.2018

Ing. Dušan Čapek 
 Za zhotovitele

 Za objednatele



Popis rozpočtu: -

Tento položkový rozpočet obsahuje ocenění změny č. 3 na zakázce "Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě - stavební úpravy TZB".

1. Oprava maleb vnitřních ve 3.NP
2. Statické podchycení I nosníků nade dveřmi do m.č.105 a nad rozvodnou skříní v m.č.104.
Nová hlavní rozvodná skříně umístěna na původní místo stávající rozvodné skříně určené k demontáži vyžaduje větší výklenek ve zdivu. Tímto došlo ke zborcení zděného pilířku mezi rozvodnou skříní a prostupem pro dveře do předsíňky WC v 1.NP, kde rovněž dochází ke zvětšení otvoru. Z tohoto důvodu bylo nutné podchytit I nosníky nad otvorem pomocí svařované ocelové konstrukce z profilů jakl 50/50/4 mm a pásoviny 80/8 mm. Celá konstrukce byla uchycena do zdiva a podlahy pomocí závitových tyčí na chemickou maltu. V horní části byla konstrukce přivařena k I nosníkům. Ocelová kce byla opatřena antikorozním syntetickým nátěrem 2x.
Zdivo zborceného pilíře bylo přezděno a osekání ostění otvoru plentováno cihlami do sanační malty. Následně armováno sklovláknitou sítí a omítnuto sanační maltou.
3. Nátěr dřevěné otevíratelné předstěny umístěné na V straně v 1.NP v m.č.104 výstavní sál.
4. Demontáž stávajících konzolek pro zavěšování exponátů (vysoustružených ocelových válečků) ve všech výstavních prostorách. Jejich vyčištění od stáv. barev a rzi, provedení syntetického základního a vrchního nátěru a zpětné osazení do výstavních prostor mimo místnost č. 209, kde uživatel bude zavěšování exponátů řešit stropní lištou.
5. Dodávka a montáž dřevěného truhlářského zakrytí rozvodné skříně s možností otevírání. Provedení a materiál dle stávajících dveřních křidel v 1.NP.
6. Vybavení prostor dle požadavků uvedených ve stavebním povolení. Jedná se o vybavení, které vyplynulo z požadavků dotčených orgánů a stavebního úřadu.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 130,00
90	Připočty - konzole pro exponáty	HSV			16 344,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			7 800,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 370,00
783	Nátěry	PSV			3 046,68
784	Malby	PSV			74 778,57
90.a	Připočty - požární požadavky	HSV			5 960,00
Cena celkem					129 429,25

Položkový rozpočet

S:	Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě - stavební úpravy TZB - změna č.3
O:	Galérie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				17 130,00		0
1	317-R1	Provedení podchycení I profilů dveřního otvoru, vč dodávky ocelové svařované konstrukce a vyzdívka Podchycení nosníku nad otvorem dveří a rozvodné skříň v 1 NP v m.č 104	soubor	1,00000	17 130,00	17 130,00	0	0
Díl: 90		Přípočty - konzole pro exponáty				16 344,00		0
2	900 RT3	HZS. Práce v tarifní třídě 6 Demontáž konzolek pro exponáty 1 PP, 1 NP, 2 NP:12 Očištění konzolek a nátěr syntetickou barvou 1* základ 1* email 24 Montáž konzolek pro exponáty 12	h	48,00000	322,00	15 456,00	0	0
3	Spec. 1	Dodávka syntetické barvy	L	2,00000	284,00	568,00	0	0
4	Spec. 2	Dodávka brusného a čistícího materiálu	soubor	1,00000	320,00	320,00	0	0
Díl: 764		Konstrukce klempířské				7 800,00		0
5	764.R1	Rozebrání a zpětná montáž krytiny , oprava a vyčištění závětrné CU lišty Provedení rozebrání a zpětné montáže krytiny z tašek u Z štítu budovy Vyčištění a oprava závětrné lišty u Z štítu budovy	soubor	1,00000	7 800,00	7 800,00	0	0
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				4 370,00		0
6	Spec.766.5	Dvířka s rámem na hlavnírozvodnou skříň v 1.NP, D+M	kus	1,00000	4 370,00	4 370,00	0	0
Díl: 783		Nátěry				3 046,68		0,00514
7	783636211R00	Nátěr truhlář. výrobků akrylátový 2x email Nátěr otevíratelné předstěny umístěné v 1.NP V strana m.č 104 2.7*2.8*2	m2	15,12000	201,50	3 046,68	0,00034	0,00514
Díl: 784		Malby				74 778,57		0,50279
8	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x 3NP: obvod svislé stěny (27,5+26,5)*1,5 štitové stěny (7,95+7,5)*3,2 šikmé pohledy:28*7*1,5 vnitřní stěny (7,5+0,9+7,5+7,5+5+2+3+3+1+1+1+24+6)*2*3,5 prostor schodiště:80	m2	1 039,74000	16,80	17 467,63	0,0001	0,10397
				81,00000				81,00000
				49,44000				49,44000
				294,00000				294,00000
				485,80000				485,80000
				80,00000				80,00000

		ostatní 5% z 990:990*0,05		49,50000				
9	784125312R00	Maiba tekutá, bílá, bez penetrace. 2 x	m2	1 039,74000	43,50	45 228,69	0,00031	0,32232
10	784011111R00	Oprášení/omelení podkladu	m2	1 039,74000	2,90	3 015,25	0	0
11	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	210,00000	14,80	3 108,00	0,00035	0,0735
		Podlahy ve 3.NP 28*7.5		210,00000				
12	784011211RT2	Oleповání vnitřních ploch, včetně maskovací pásky šířky 30 mm	m	320,00000	10,70	3 424,00	0	0
13	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	150,00000	16,90	2 535,00	0,00002	0,003
Díl:	90.a	Přípocety - požární požadavky				5 960,00		0
14	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	8,00000	320,00	2 560,00	0	0
15	Spec. 3	Materiál pro splnění požárních požadavku	kpl	1,00000	3 400,00	3 400,00	0	0

Položkový rozpočet

Zakázka: Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě - stavební úpravy TZB - méněpráce

Místo **Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě**

Objednatel: **Kraj Vysočina** IČ: 70890749
Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
58601 Jihlava

Zhotovitel: **QATROSYSTEM, spol. s r.o.** IČ: 15058654
Kyjovská 3578 DIČ: CZ15058654
58001 Havlíčkův Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-65 419,69
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-65 419,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-65 419,69 CZK
Základní DPH	21 %	-13 738,00 CZK


Zaokrouhlení -0,31 CZK

Cena celkem s DPH -79 158,00 CZK

v Havlíčkově Brodě dne 13.6.2018

Ing. Dušan Čapek
Za zhotovitele

Za objednatele



Popis rozpočtu: -

Tento položkový rozpočet obsahuje ocenění méněprací na zakázce "Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě - stavební úpravy TZB".

1. Odpočet tepelné izolace podlahy v m.č. 111
2. Odpočet maleb v 1.PP v m.č. 002
3. Odpočet položek č.282-287 rozpočtu k SOD

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
713	Izolace tepelné	PSV			-5 147,60
725	Zařizovací předměty	PSV			-48 336,15
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-7 859,68
784	Malby	PSV			-4 076,28
Cena celkem					-65 419,69

Položkový rozpočet

S:	Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě - stavební úpravy TZB - méněpráce
O:	Galérie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 713		izolace tepelné				-5 147,60		-0,0445
1	713121111RV1	izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren II. 50 mm Odpočet izolace v m č. 111 v tl. 50 mm nahrazeno tl 80 mm (změna).-43 62370	m2	-43,62370	118,00	-5 147,60	0,00102	-0,0445
Díl: 725		Zařizovací předměty				-48 336,15		-0,00087
2	725299101R00	Montáž koupelňových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	-29,00000	120,00	-3 480,00	0,00003	-0,00087
3	Spec.725.4	Zásobník na paspírové ručníky na zeď	kus	-6,00000	666,00	-3 996,00	0	0
4	Spec.725.5	Dávkovač mýdla na zeď	kus	-6,00000	1 067,00	-6 402,00	0	0
5	Spec.725.6	Zásobník na toaletní papír na zeď	kus	-5,00000	476,00	-2 380,00	0	0
6	Spec.725.7	Zrcadlo	kus	-6,00000	2 940,00	-17 640,00	0	0
7	Spec.725.8	Koš závěsný s víkem	kus	-6,00000	2 395,00	-14 370,00	0	0
8	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	-0,05400	513,00	-27,70	0	0
9	998725194R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 1 km	t	-0,05400	725,00	-39,15	0	0
10	998725199R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty další 1km	t	-0,05400	24,00	-1,30	0	0
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-7 859,66		-0,095
11	Spec.767.5	Ocelový kryt na chladicí jednotku	kus	-1,00000	7 200,00	-7 200,00	0,095	-0,095
12	767R1	Přikotvení ocelového krytu ke zdivu, včetně dodávky kolvení	soubor	-1,00000	432,00	-432,00	0	0
13	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	-0,09500	1 150,00	-109,25	0	0
14	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	-0,09500	1 150,00	-109,25	0	0
15	998767199R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. další 1 km -4*0,095	t	-0,38000	24,10	-9,16	0	0
Díl: 784		Malby				-4 076,28		-0,02772
16	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x 1.PP: v místnosti č. 002 neprováděna malba klenby - (7,25*8,8+7,6*0,5)	m2	-67,60000	16,80	-1 135,68	0,0001	-0,00676
17	784125312R00	Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	-67,60000	43,50	-2 940,60	0,00031	-0,02096