



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 117/2017

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Čl. 1. Smluvní strany

Objednatel:

Národní ústav lidové kultury

Sídlo : Zámek č. 672, 696 62 Strážnice

zastoupen: PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel

IČ: 00094927, DIČ: xxxxx (nejsme plátcí DPH)

Státní příspěvková organizace zřízená MK podle §3 zák. 203/2006 Sb., Zřizovací listina č.j.18724/2008 ze dne 19.12.2008

Bankovní spojení, číslo účtu: xxxxx

Oprávněný zástupce ve věcech

technických (kontaktní osoba): xxxxx

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Atelier 99 s.r.o.

Se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno – Královo Pole

IČ: 02463245

DIČ: xxxxx

Právní forma : Společnost s ručením omezeným

Zápis ve veřej. rejstříku: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81417

Zastoupen: Ing. Josef Pirochta, Ing. Petr Prokš

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

Oprávněný zástupce ve

věcech obchodních a smluvních dodatků: : xxxxx

Oprávněný zástupce ve

věcech technických(kont. osoba): xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 2.

Smluvní strany uzavřely dne 27.10.2017 Smlouvu o dílo č. 117/2017 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace zakázky „Strážnice – Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy – Areál vodních technických staveb – „Podhájský mlýn s hospodářským zázemím“ – PD“.

Vzhledem k tomu, že od 1.1.2018 nabyla účinnosti tzv. velká novela Zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, která s sebou nese i řadu legislativních změn, mimo jiné i v návaznosti na územní a vodoprávní povolení studny, se smluvní strany dohodly na změně termínu dodání pravomocného územního rozhodnutí na studnu.

Za účelem dosažení dohody o změně lhůty plnění díla uzavírají smluvní strany tento Dodatek č.1 ke Smlouvě.

Čl. 3.

Smluvní strany se na základě tohoto **Dodatku č.1** ke Smlouvě, dohodly na změně lhůty plnění díla.

Čl. 5, Lhůta plnění, odst. 5.3, který nově zní

Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v čl. 2.3 písm. a) smlouvy tj. zhotovení dokumentace pro provedení stavby a změny stavby před dokončením , vč, dokumentace pro územní a stavební (vodoprávní) povolení a soupisu stavebních, dodávek a služeb s výkazem výměrem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací do 5.1.2018. Do 25.1.2018 musí být podána žádost o změnu stavby před dokončením na příslušný orgán, žádost o územní rozhodnutí na studnu s retenční nádrží musí být podána na příslušný orgán do 28.2.2018 a do 30.6.2018 zajistit vydání pravomocného stavebního povolení na změnu stavby před dokončením a územního rozhodnutí, vč. vodoprávního povolení na studnu s retenční nádrží.

V ostatním zůstává znění Smlouvy beze změn.

Čl. 4.

Tento **Dodatek č. 1** Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne 4.1.2018

Ve Strážnici dne 4.1.2018

.....
Ateliér 99 s.r.o.
Jednatel

.....
Národní ústav lidové kultury
Ředitel

.....
Ateliér 99 s.r.o.
Jednatel