



Správa železniční dopravní cesty

## Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa osobních nádraží Olomouc

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

### DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo

název díla

**„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov“**

č. smlouvy zhotovitele: .....

č. smlouvy objednatele: **E292-S-5833/2017**

č.j. 13742/2017-SŽDC-SON OLC (8)

ISPROFOND: 5813520026

uzavřené dne 16. 11. 2017 (*dále jen „smlouva“*)

#### I. Smluvní strany

##### Objednatel:

##### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena:

##### **Adresa pro doručování korespondence:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Zastoupení ve věcech technických:

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

##### **Zhotovitel:**

##### **KOHL Architekti s.r.o.**

sídlo: 28. Října 960/178, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČO: 28597931

DIČ: CZ28597931

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33846

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa osobních nádraží Olomouc, P. O. Box 61, 772 00 OLOMOUC

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spisová značka A 48384

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ 709 94 234

www.szdc.cz

Bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupení:

na straně druhé (*dále také jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **mění** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Dne 31.3.2018 došlo u objednatele k organizační změně spočívající mj. ve zrušení organizační složky objednatele SON OL a jejího začlenění do organizační jednotky Oblastního ředitelství Ostrava ( dále jen OŘ OVA ) a do organizační jednotky Oblastního ředitelství Olomouc ( dále jen OŘ OL ). Objednatel je tak nově na základě této organizační změny zastoupen OŘ OVA. Tímto Dodatkem č.1 dochází ke změně identifikačních údajů uvedených v záhlaví smlouvy o dílo, tak jak jsou uvedeny v záhlaví tohoto Dodatku č. 1 a rovněž ke změně bodu 3.11. smlouvy o dílo, kdy místem plnění projektu stavby je : Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava.
- 2.2. Tímto dodatkem dále dochází ke změně platebních podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo a faktury s náležitostmi daňového dokladu (zák. č. 235/2004 Sb.) za provedené služby budou zhotovitelem vystavovány na objednatele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

a zasílány na korespondenční adresu:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

- 2.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. 5., bod 5.3. této smlouvy rovněž dohoda smluvních stran o **změně „harmonogramu plnění“**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 5. Smlouvy o dílo. Zhotovitel se tímto zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č.1 tohoto Dodatku č.1, která je jeho nedílnou součástí.
- 2.4. Změna termínu ukončení prací, původně uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně v nabídce zhotovitele, byla vyvolána okolnostmi, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. V tomto případě bylo postupováno v souladu s platným interním předpisem objednatele (Metodický pokyn pro zpracování změn v průběhu realizace údržby a oprav železniční dopravní cesty ze dne 15.7.2014) a analogicky dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

### **III. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních – po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.

Příloha: Harmonogram plnění - změna

V Ostravě dne 11.06.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



## Příloha č. 1

## Harmonogram plnění-změna

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 30.11.2017</b>	Dílčí pracovní projednání pro řešení připomínek ze vstupního jednání s přísl. odbory GŘ SŽDC a OJ SŽDC a ostatních uživatelů objektu	Zápis z jednání odsouhlasený Objednatel
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 28.2.2018</b>	Návrh technického řešení Projektové dokumentace k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 30.8.2018</b>	Předání kompletní Projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 1 týdne od dokončení 3. dílčí etapy</b>	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>Předpoklad do 30.10.2018</b>	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
<b>6. Dílčí etapa</b>	v průběhu realizace stavebních prací	Činnosti související s prováděním autorského dozoru	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **74493**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: c6681331-da4e-4001-a579-bd57378c96ee

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **18.06.2018 08:30:01**



ddb84257-5765-4b50-a6f7-81b91027ec12