



(dále jen „zhotovitel“)

**se dohodly na následujícím dodatku č. 2 smlouvy o dílo:**

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek vzhledem k charakteru prováděných prací došlo k přerušení plnění díla v době od 19.02.2018 do 11.03.2018. Práce byly znovu zahájeny dne 12.03.2018. Z toho důvodu se mění termín dokončení stavby odst. 3.3.

Článek III.

**Lhůty a termíny**

**se mění následovně:**

3.3. Termín dokončení stavby, předání a převzetí díla

**21.03.2018**

**Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění.**

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 11.04.2018 usnesením č. 2589/69

Ve Šternberku dne 23.04.2018

V Ostravě dne 27.04.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság  
starosta

Jan Němec  
statutární ředitel