

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města
Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 802c Městský mobiliář

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
část 1.3.

Číslo ZBV:
013

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Dle požadavku objednatele vyčíslena úprava městského mobiliáře.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-57 195,00	128 088,20	70 893,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jaroslav Rybář	datum	podpis	
Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum	podpis	
Supervize	jméno		datum	podpis	
Správce stavby	Jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Macháček	datum	28.5.18	podpis	
Zhotovitel	jméno	Jiří Ambrož	datum			

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS1

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.3.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
246 626,35

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-57 195,00	128 088,20	128 088,20	51,94

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-57 195,00	317 519,55	70 893,20	28,75

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	Souhlasím		
Projektant (autorský dozor):	Ing. Jaroslav Rybář	Souhlasím		
Stavební dozor:	Ing. Miroslav Bém	Souhlasím		
Objednatel:	Josef Macháček	Souhlas	28.5.18	

3.6.16.4

Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez 1 - zadat	Rezerva 2 - zadat
34 587 000,00	0,00

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatele (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
1	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS1	ANO	-5 823,20	9 667,44	3 844,24
2	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS2	ANO	0,00	172 815,74	172 815,74
3	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS3	ANO	0,00	113 487,00	113 487,00
4	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení	ZS4	ANO	-270 544,80	21 131,25	-249 413,55
5	část 1.1.	SO 801a Úpravy stávající zelené a okrasných ploch	ZS5	ANO	-42 004,22	28 728,05	-13 276,17
6	část 1.1.	SO 802a Městský mobiliář	ZS6	ANO	-287 504,00	367 434,20	79 930,20
7	část 1.2.	SO SO 001b Příprava staveniště	ZS7	ANO	-4 712,60	544 028,51	539 315,91
8	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení	ZS8	ANO	-942 666,98	120 759,74	-821 907,24
9	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení	ZS9	ANO	-977 051,14	1 006 521,36	29 470,22
10	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení	ZS10	ANO	-107 750,00	102 750,00	-5 000,00
11	část 1.2.	SO 801b Úpravy stávající zelené a okrasných ploch	ZS11	ANO	-637 912,72	553 204,86	-84 707,86
12	část 1.2.	SO 802b Městský mobiliář	ZS12	ANO	-438 538,00	254 679,60	-183 858,40
13	část 1.3.	SO 802c Městský mobiliář	ZS13	ANO	-57 195,00	128 088,20	70 893,20


Nová cena stavby bez DPH

34 238 593,29

Za objednatele:



Za zhotovitele:



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420()/ e-mail:	

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
4.		Část 1.3. ul. 1. Máje				
4.06.		Dodatek 1 - Úprava městského mobiliáře				
4.06.1.		SO 802c Městský mobiliář				
4.06.1.01.		Přípochty				
4.06.1.01.2.		ODPADKOVÝ KOŠ SE STRÍŠKOU (Vícepráce: 1)	kus	3,000	11.386,80	34.160,40
4.06.1.01.2.0		STOJAN NA KOLA - JEDNOSTRANNÝ (Vícepráce: 1)	kus	1,000	12.898,80	12.898,80
4.06.1.01.3.	9004	SLOUPEK CHODNÍKOVÝ S ŘETÍZKEM (Vícepráce: 1)	kus	23,000	3.523,00	81.029,00
4.06.1.01.	Celkem	Přípochty				128.088,20 CZK
4.06.1.02.		Odpočty				
4.06.1.02.1.	9001	ODPADKOVÝ KOŠ (Vícepráce: 1)	kus	-3,000	16.442,00	-49.326,00
4.06.1.02.2.	9002	STOJAN NA KOLA (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	7.869,00	-7.869,00
4.06.1.02.	Celkem	Odpočty				-57.195,00 CZK
4.06.1.	Celkem	SO 802c Městský mobiliář				70.893,20 CZK
4.06.	Celkem	Dodatek 1 - Úprava městského mobiliáře				70.893,20 CZK
4.	Celkem	Část 1.3. ul. 1. Máje				70.893,20 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



Celkem rozpočet	70.893,20 CZK
Částka DPH 21%	14.887,57 CZK
Celkem včetně DPH 21%	85.780,77 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 802d Městský mobiliář

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
část 1.4.

Číslo ZBV:
014

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Dle požadavku objednatele vyčíslena úprava městského mobiliáře.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-96 606,50	91 551,30	-5 055,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Jaroslav Rybář datum podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby Jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno Josef Macháček datum 28.5.18 podpis

Zhotovitel jméno Jiří Ambrož datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS1

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.4.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
174 438,56

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH




	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-96 606,50	91 551,30	91 551,30	52,48

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-96 606,50	169 383,36	-5 055,20	-2,90

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	<i>SOUHLASÍM</i>		
Projektant (autorský dozor):	Ing. Jaroslav Rybář	<i>SOUHLASÍM</i>		
Stavební dozor:	Ing. Miroslav Bém	<i>SOUHLASÍM</i>		
Objednatel:	Josef Macháček	<i>SOUHLASÍM</i>	<i>28.5.18</i>	

Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).


Přijatá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez 1 - zadat	Rezerva 2 - zadat
34 587 000,00	0,00

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatele (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
1	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS1	ANO	-5 823,20	9 667,44	3 844,24
2	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS2	ANO	0,00	172 815,74	172 815,74
3	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS3	ANO	0,00	113 487,00	113 487,00
4	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení	ZS4	ANO	-270 544,80	21 131,25	-249 413,55
5	část 1.1.	SO 801a Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch	ZS5	ANO	-42 004,22	28 728,05	-13 276,17
6	část 1.1.	SO 802a Městský mobiliář	ZS6	ANO	-287 504,00	367 434,20	79 930,20
7	část 1.2.	SO SO 001b Příprava staveniště	ZS7	ANO	-4 712,60	544 028,51	539 315,91
8	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení	ZS8	ANO	-942 666,98	120 759,74	-821 907,24
9	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení	ZS9	ANO	-977 051,14	1 006 521,36	29 470,22
10	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení	ZS10	ANO	-107 750,00	102 750,00	-5 000,00
11	část 1.2.	SO 801b Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch	ZS11	ANO	-637 912,72	553 204,86	-84 707,86
12	část 1.2.	SO 802b Městský mobiliář	ZS12	ANO	-438 538,00	254 679,60	-183 858,40
13	část 1.3.	SO 802c Městský mobiliář	ZS13	ANO	-57 195,00	128 088,20	70 893,20


Nová cena stavby bez DPH

34 233 538,09

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:



STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 CZ - 150 00 Praha 5
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Miru 31 676 02 Moravské Budějovice	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722	e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420(j)	e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice

Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
5.		Část 1.4. ul. Sokolská				
5.05.		Dodatek 1 - Úprava městského mobiliáře				
5.05.1.		SO 802d Městský mobiliář				
5.05.1.01.		Připočty				
5.05.1.01.2.		ODPADKOVÝ KOŠ SE STRÍŠKOU (Vícepráce: 1)	kus	1,000	11.386,80	11.386,80
5.05.1.01.9.	9009	ZÁBRADLÍ TYP 3 (Vícepráce: 1)	m	19,500	4.111,00	80.164,50
5.05.1.01.	Celkem	Připočty				91.551,30 CZK
5.05.1.02.		Odpočty				
5.05.1.02.1.	9001	ODPADKOVÝ KOŠ (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	16.442,00	-16.442,00
5.05.1.02.2.	9006	ZÁBRADLÍ TYP 2 (Vícepráce: 1)	m	-19,500	4.111,00	-80.164,50
5.05.1.02.	Celkem	Odpočty				-96.606,50 CZK
5.05.1.	Celkem	SO 802d Městský mobiliář				-5.055,20 CZK
5.05.	Celkem	Dodatek 1 - Úprava městského mobiliáře				-5.055,20 CZK
5.	Celkem	Část 1.4. ul. Sokolská				-5.055,20 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Celkem rozpočet	-5.055,20 CZK
Částka DPH 21%	-1.061,59 CZK
Celkem včetně DPH 21%	-6.116,79 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 802e Městský mobiliář

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
část 1.5.

Číslo ZBV:
015

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Dle požadavku objednatele vyčíslena úprava městského mobiliáře.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	48 252,40	48 252,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Jaroslav Rybář datum podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno datum podpis

Supervize datum podpis

Správce stavby Jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno Josef Macháček jméno datum 28.5.18 podpis

Zhotovitel jméno Jiří Ambrož datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS1

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.5.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
0,00

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH


	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-0,00	48 252,40	48 252,40	

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-0,00	48 252,40	48 252,40	

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	<i>SOUHLASÍM</i>		
Projektant (autorský dozor):	Ing. Jaroslav Rybář	<i>SOUHLASÍM</i>		
Stavební dozor:	Ing. Miroslav Bém	<i>Souhlasím</i>		
Objednatel:	Josef Macháček	<i>SOUHLASÍM 28.5.18</i>		

3.6.16.4

Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Přijatá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez 1 - zadat	Rezerva 2 - zadat
34 587 000,00	0,00


Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatele (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
1	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS1	ANO	-5 823,20	9 667,44	3 844,24
2	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS2	ANO	0,00	172 815,74	172 815,74
3	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS3	ANO	0,00	113 487,00	113 487,00
4	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení	ZS4	ANO	-270 544,80	21 131,25	-249 413,55
5	část 1.1.	SO 801a Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch	ZS5	ANO	-42 004,22	28 728,05	-13 276,17
6	část 1.1.	SO 802a Městský mobiliář	ZS6	ANO	-287 504,00	367 434,20	79 930,20
7	část 1.2.	SO SO 001b Příprava staveniště	ZS7	ANO	-4 712,60	544 028,51	539 315,91
8	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení	ZS8	ANO	-942 666,98	120 759,74	-821 907,24
9	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení	ZS9	ANO	-977 051,14	1 006 521,36	29 470,22
10	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení	ZS10	ANO	-107 750,00	102 750,00	-5 000,00
11	část 1.2.	SO 801b Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch	ZS11	ANO	-637 912,72	553 204,86	-84 707,86
12	část 1.2.	SO 802b Městský mobiliář	ZS12	ANO	-438 538,00	254 679,60	-183 858,40
13	část 1.3.	SO 802c Městský mobiliář	ZS13	ANO	-57 195,00	128 088,20	70 893,20

14	část 1.4.	SO 802d Městský mobiliář	ZS14	ANO	-96 606,50	91 551,30	-5 055,20
15	část 1.5.	SO 802e Městský mobiliář	ZS15	ANO	0,00	48 252,40	48 252,40

Nová cena stavby bez DPH

34 281 790,49

Za objednatele:



Za zhotovitele:



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Miru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722	e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420(/)	e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Poradové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
6.		Část 1.5. ul. Dobrovského				
6.05.		Dodatek 1 - Úprava městského mobiliáře				
6.05.1.		SO 802e Městský mobiliář				
6.05.1.01.		Připočty				
6.05.1.01.2.		ODPADKOVÝ KOŠ SE STRÍŠKOU (Vícepráce: 1)	kus	3,000	11.386,80	34.160,40
6.05.1.01.4.	9004	LAVIČKA S OPĚRADLEM (Vícepráce: 1)	kus	4,000	3.523,00	14.092,00
6.05.1.01.	Celkem	Připočty				48.252,40 CZK
6.05.1.	Celkem	SO 802e Městský mobiliář				48.252,40 CZK
6.05.	Celkem	Dodatek 1 - Úprava městského mobiliáře				48.252,40 CZK
6.	Celkem	Část 1.5. ul. Dobrovského				48.252,40 CZK
Celkem rozpočet						48.252,40 CZK
Částka DPH 21%						10.133,00 CZK
Celkem včetně DPH 21%						58.385,40 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko